




ΕΝΑ

Ινστιτούτο
Εναλλακτικών
Πολιτικών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
& ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ 2.0»
ΚΑΙ ΕΣΠΑ 2021-2027

1ο Ενημερωτικό Σημείωμα
Ιούνιος 2022





ΕΝΑ

**Ινστιτούτο
Εναλλακτικών
Πολιτικών**

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
& ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ 2.0»
ΚΑΙ ΕΣΠΑ 2021-2027**

1ο Ενημερωτικό Σημείωμα
Ιούνιος 2022

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ

Γιώργος Σταθάκης,
Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας,
Πανεπιστήμιο Κρήτης, πρώην Υπουργός

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Παναγιώτης Κορκολής,
Υπεύθυνος Ανάπτυξης ΕΝΑ

Ευγενία Φωτο니아τά,
Συντονίστρια Κύκλου Οικονομικής &
Κοινωνικής Ανάλυσης ΕΝΑ




ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Το «Ελλάδα 2.0» με μια ματιά.	3
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Πορεία Υλοποίησης Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»	5
1.1 Εξέλιξη Εκταμίευσης Δόσεων – Δαπανών του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0»	5
1.1.1 Εισροές – Εκταμίευση Δόσεων.....	5
1.1.2 Εκροές – Δαπάνες	8
1.2 Απορρόφηση: Ορισμός και Μεθοδολογία Υπολογισμού	12
1.3 Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα Εισροών – Εκροών Ευρωπαϊκών Πόρων	12
1.4 Αποτίμηση της Πορείας Υλοποίησης με Βάση τα Ποσοτικά Δεδομένα	13
1.5 Πορεία Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου «Ελλάδα 2.0».....	15
1.5.1 Ορόσημα 1ης Δόσης	15
1.5.2 Εντάξεις Έργων	16
1.6 Τελευταίες Εξελίξεις – Τροποποίηση Σχεδίων	18
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Το εναλλακτικό Σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	20
Γιατί χρειαζόμαστε ένα εναλλακτικό Σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	20
Παράρτημα Α: Ορόσημα Δόσεων 2022	24
Παράρτημα Β: Ενταγμένα Έργα μέχρι το Α' Τρίμηνο 2022	38



Το «Ελλάδα 2.0» με μια ματιά.

Πορεία Υλοποίησης μέχρι τον Μάρτιο 2022 ¹



Βασικές Διαπιστώσεις

Ο σχεδιασμός του «Ελλάδα 2.0» πάσχει από 4 θεμελιώδεις αδυναμίες:

- α) Απουσία στόχου μείωσης των ανισοτήτων και ένταξη μεταρρυθμίσεων που, αντίθετα, αυξάνουν τις ανισότητες.
- β) Απουσία στόχου αύξησης της εγχώριας παραγόμενης αξίας και ενίσχυσης της παραγωγικής βάσης της χώρας με αποτέλεσμα οι πόροι να κατευθύνονται κατά κύριο λόγο σε εισαγωγές,
- γ) Περιορισμοί των δημόσιων πολιτικών και αποκλεισμός μεγάλου όγκου των ΜμΕ από την χρηματοδότηση.
- δ) Απουσία περιφερειακής διάστασης.

¹Στοιχεία μέχρι 31.03.2022



- Γι' αυτούς τους λόγους αλλά και προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι νέες αντικειμενικές συνθήκες της ενεργειακής κρίσης και του υψηλού πληθωρισμού απαιτείται επανασχεδιασμός των δράσεων του «Ελλάδα 2.0».
- Ο κυβερνητικός στόχος απορρόφησης (με βάση τις δαπάνες) για το 2021 απέτυχε, ενώ ανέφικτος θεωρείται και ο στόχος για το 2022. Οι στόχοι αυτοί ήταν ανεξήγητα φιλόδοξοι δεδομένης τόσο της χρονικής φάσης (εκκίνησης του «Ελλάδα 2.0»), όσο και της απουσίας επαρκούς προεργασίας/ωρίμανσης.
- Η κυβερνητική επιλογή κατάργησης/ παγώματος/ τροποποίησης σε δράσεις και έργα που ωρίμαζαν από την προηγούμενη κυβέρνηση (βλ. Πρόγραμμα Φιλόδημος, Πρόγραμμα Ηλέκτρα) επηρεάζει αρνητικά την απορρόφηση του ελληνικού Σχεδίου.

Για το επόμενο εξάμηνο

- Κυβερνητική πρόβλεψη για δαπάνες 3.198,57 δισ. € (στόχος 2022: 3,2 δισ. € - δαπάνες: 1,43 εκατ €).
- Πρόβλεψη, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, εκταμίευσης δύο (2) δόσεων συνολικού ύψους 5.281,77 δισ. € που αναλύονται σε 3.436,28 δισ. € επιχορηγήσεις και 1.845,49 δισ. € δάνεια.



ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Πορεία Υλοποίησης Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

1.1 Εξέλιξη Εκταμίευσης Δόσεων – Δαπανών του Σχεδίου

«Ελλάδα 2.0»

1.1.1 Εισροές – Εκταμίευση Δόσεων

Τον Αύγουστο του 2021 εγκρίθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων η συμφωνία χρηματοδότησης για τις επιχορηγήσεις και τα δάνεια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον σχετικό Κανονισμό (ΕΥ) 2021/241, η έγκριση του ελληνικού Σχεδίου συνοδεύτηκε από ένα χρονοδιάγραμμα εκταμίευσης της προκαταβολής και των δόσεων που θα λάβει η χώρα από την Ε.Ε.

Διαδικασία Εκταμίευσης Δόσεων: Η διαδικασία εκταμίευσης των δόσεων του Ταμείου Ανάκαμψης προς κάθε Κράτος Μέλος (εισροή) ακολουθεί μια διαφορετική λογική σε σύγκριση με τη διαδικασία εκταμίευσης των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων, σε πρώτο χρόνο πραγματοποιείται η δαπάνη από το κάθε Κράτος Μέλος και σε δεύτερο χρόνο ζητείται η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη δαπάνη. Αντίθετα, με βάση το άρθρο 24 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η εκταμίευση πόρων προς το Κράτος Μέλος πραγματοποιείται επί τη βάση εκπλήρωσης των σχετικών οροσήμων και στόχων, όπως καθορίζονται στο Σχέδιο που έχει υποβάλει η κάθε χώρα.

Με βάση τις παραπάνω διαφορετικές διαδικασίες οι εισροές / έσοδα από την Ε.Ε προς τη χώρα στο πλαίσιο:

- του Ταμείου Ανάκαμψης έρχονται με σταθερή ροή (προσυμφωνημένη) σε ειδικό λογαριασμό δύο φορές τον χρόνο.
- του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 θα έρχονται έπειτα από κάθε αίτημα πληρωμής (συνήθως 4-5 φορές τον χρόνο)



Στο πλαίσιο του Ταμείου ως ορόσημα νοούνται τα ποιοτικά και ως στόχοι τα ποσοτικά μέτρα προόδου των μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, τα οποία οφείλουν να είναι σαφή, ακριβή και ρεαλιστικά. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Εθνικό Σχέδιο, τα «προαπαιτούμενα» της επόμενης πενταετίας για την έγκριση και εκταμίευση των δόσεων αναλύονται σε 331 ορόσημα και στόχους. Υπό την προϋπόθεση λοιπόν εκπλήρωσης των σχετικών οροσήμων, ο προγραμματισμός εκταμίευσης της προκαταβολής και των δόσεων που δικαιούται η χώρα μας καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 1.1: Εκταμίευση Δόσεων από την Ε.Ε

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (9 ισόποσες δόσεις) (εκατ. €)	ΔΑΝΕΙΑ (6 ισόποσες δόσεις) (εκατ. €)
Προκαταβολή (13%)	2.310,61	1.654,58
Q3'21	1.718,14	1.845,49
Q3'22	1.718,14	-
Q4'22	1.718,14	1.845,49
Q2'23	1.718,14	-
Q4'23	1.718,14	1.845,49
Q2'24	1.718,14	-
Q4'24	1.718,14	1.845,49
Q2'25	1.718,14	-
Q4'25	1.718,14	1.845,49
Q3'26 (Αύγουστος)	-	1.845,49
ΣΥΝΟΛΟ	17.773,90	12.727,54



Προκαταβολή: Τον Αύγουστο του 2021 εκταμιεύτηκε από την Ε.Ε. η προκαταβολή συνολικού ύψους 3,96 δις. €: 2,31 δις. € για το σκέλος των μη επιστρεπτέων ενισχύσεων και 1,65 δις. € για το σκέλος των δανείων.

Ιn Δόση: Οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν το πρώτο αίτημα πληρωμής του «Ελλάδα 2.0» προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29.12.2021, μετά και την ολοκλήρωση των πρώτων 15 συμφωνημένων οροσίων και στόχων εκ των οποίων 13 αφορούσαν το σκέλος των μη επιστρεπτέων ενισχύσεων και 2 το σκέλος των δανείων.

Ειδικότερα, τα 13 ορόσημα του σκέλους των μη επιστρεπτέων ενισχύσεων (επιχορηγήσεων) ήταν:

- Εξοικονομώ – 1ος κύκλος (Επένδυση ID: 16872): Έναρξη ισχύος ΚΥΑ.
- Ενεργειακή φτώχεια – υιοθέτηση σχεδίου δράσης (Μεταρρύθμιση ID: 16920): Έναρξη ισχύος ΥΑ.
- Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων – Έναρξη ισχύος νομικού πλαισίου (Μεταρρύθμιση ID: 16281): Έναρξη ισχύος ΥΑ.
- Έναρξη ισχύος του νόμου περί διαχείρισης απορριμμάτων (Μεταρρύθμιση ID: 16772): Έναρξη ισχύος νόμου.
- Διαγωνισμός για 13 Περιφερειακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας (Επένδυση ID: 16283): Δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.
- Έναρξη ισχύος νέας εργατικής νομοθεσίας (Μεταρρύθμιση ID: 16744): Διάταξη του νόμου που υποδηλώνει την έναρξη ισχύος.
- Οργανωτική μεταρρύθμιση ΟΑΕΔ (Επένδυση ID:16941): Έναρξη ισχύος νόμου
- Εξορθολογισμός του μηχανισμού clawback (Μεταρρύθμιση ID: 16816): • Έναρξη ισχύος νόμου με δεσμευτικές ημερομηνίες.
- Χρονοδιάγραμμα φορολογικής κωδικοποίησης (Μεταρρύθμιση ID: 16643): Δημοσίευση δευτερογενούς νομοθεσίας με σύσταση επιτροπών και χρονοδιάγραμμα φορολογικής κωδικοποίησης.
- Σχέδιο νομοθεσίας για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής εξωστρέφειας (Μεταρρύθμιση ID: 16598): Σχέδιο πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας.
- Ταυτοποίηση επιλέξιμων κτιρίων για δικαστική χρήση (Επένδυση ID:16292): Συμπλήρωση σχετικής λίστας.
- Οδικός χάρτης για τη μεταρρύθμιση των σιδηροδρόμων (Μεταρρύθμιση ID: 16982): Οδικός Χάρτης.
- Ορισμός Αρχής Ελέγχου (ΕΔΕΛ) και έγκριση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του «Ελλάδα 2.0» (Επένδυση ID: 16968): Ορισμός αρχής και έγκριση συστήματος.



Τα 2 ορόσημα του σκέλους των δανείων ήταν:

- Επιχειρησιακές συμφωνίες με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (Επένδυση ID: 16980): Επιχειρησιακές συμφωνίες.
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις εμπορικές τράπεζες (Επένδυση ID: 16980): Έκδοση πρόσκλησης.

Στις 28.2.2022 ανακοινώθηκε η θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκταμίευση της 1ης δόσης. Η εκταμίευση της πρώτης δόσης έγινε στις 8 Απριλίου 2022. Το συνολικό ύψος της πρώτης δόσης ανέρχεται σε 3,56 δισ. €: 1,72 δισ. € αφορούν το σκέλος των μη επιστρεπτέων ενισχύσεων και 1,84 δισ. € το σκέλος των δανείων.

Αναμενόμενες Δόσεις μέσα στο 2022: Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο χρονοπρογραμματισμό προβλέπεται η εκταμίευση δύο (2) δόσεων μέσα στο 2022. Ειδικότερα το 3ο τρίμηνο προβλέπεται εκταμίευση ποσού 1.718,14 δισ. € που αφορούν σε επιχορηγήσεις και το 4ο τρίμηνο εκταμίευση 1.718,14 δισ. € σε επιχορηγήσεις και 1.845,49 δισ. € για τη χορήγηση δανείων. Τα σημαντικότερα ορόσημα που θα κληθεί να καλύψει η χώρα μέσα στο 2022 για την εκταμίευση των δύο παραπάνω δόσεων αποτυπώνονται στον πίνακα Π.1 του Παραρτήματος.

1.1.2 Εκροές – Δαπάνες

Στην ενότητα αυτή αποτυπώνεται η συνολική εκτέλεση δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για το έτος 2021 και για το 1ο τρίμηνο του 2022. Ειδικότερα, καταγράφονται τα ποσά που εκταμιεύτηκαν για:

- το αμιγώς εθνικό σκέλος του ΠΔΕ
- το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ
- το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σημειώνουμε ότι, δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη δαπάνες στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027. Οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες που εμφανίζονται στους σχετικούς πίνακες αφορούν στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, δηλαδή αφορούν στα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 και λοιπά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Μεταναστευτικού. Υπενθυμίζεται ότι για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 μπορούν να εκταμιεύονται δαπάνες μέχρι και το τέλος του 2023 (βλ. κανόνα N+3).



Πίνακας 1.2: Εκτέλεση Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από 1/1/2021 έως 31/12/2021

ΠΔΕ 2021	ΟΡΙΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Π/Υ (εκατ.€)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 31-12-2021 (εκατ.€)	ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΤΟΧΟΥ
ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟ	1.350,00	1.358,49	100,63%
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ	1.600,00	306,54	19,16%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ Υ	7.335,81	7.335,72	100,00%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	10.285,81	9.000,75 <i>δαπάνες ύψους 3,139 δισ. €, δηλαδή περίπου το 1/3 του συνόλου, αφορούν στην αντιμετώπιση της πανδημίας (δαπάνες COVID).</i>	87,51%

Δαπάνες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (2021): Ο Προϋπολογισμός 2021 προέβλεπε δαπάνες ύψους 2,6 δισ. € για το «Ελλάδα 2.0». Στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, 7 μήνες μετά, η κυβέρνηση μείωσε τις προϋπολογισθείσες δαπάνες για το 2021 σε 1,6 δισ. €. Η δαπάνη για το έτος 2021 ανήλθε στα 306,54 εκ. ευρώ.

Οι δαπάνες ανά έργο αναλύονται ως εξής:

- ΥΠΕΡΙΩΝ - Σχεδιασμός, υλοποίηση, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος ελέγχου πρόσβασης και παρακολούθησης παροχών των προσφύγων και μεταναστών που διαμένουν στις Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας - 1.096.519 €.
- ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ: (α) Κέντρο Διαχείρισης Συμβάντων για το Ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης Ηλεκτρονικής και Φυσικής Ασφάλειας με υποστήριξη Κυβερνοασφάλειας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της παρουσίας και των λειτουργιών των δομών υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών, (β) Ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης Ηλεκτρονικής και Φυσικής Ασφάλειας με υποστήριξη Κυβερνοασφάλειας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της παρουσίας και των λειτουργιών των δομών υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών - 2.961.173 €



- ΡΕΑ - Σχεδιασμός, υλοποίηση, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών υποδομών στις Δομές προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο/ προσφύγων και μεταναστών - 3.076.508 €.

Κατασκευή του τμήματος Τρίκαλα - Εγνατία του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) -103.547.494 €.

- Ανακατασκευή του ΚΥΤ Κουμουνδούρου & Γραμμή Μεταφοράς 400kV ΚΥΤ Κουμουνδούρου- ΚΥΤ Κορίνθου - 15.051.300 €.
- Προώθηση Ηλεκτρικής Διασύνδεσης των Νησιών και Αναβάθμιση του Συστήματος Μεταφοράς - 82.259.656 €.
- Κατασκευή του τμήματος Τρίκαλα - Εγνατία του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) - 103.547.494 €.
- Ψηφιακή Μέριμνα (βάσει του Ν.4763, ΦΕΚ Α 254/21-12-2020) - 98.399.552 €.
- Ανάπτυξη του θεσμού, της υποδομής, των δυνατοτήτων και ικανοτήτων για τη διακυβέρνηση δεδομένων του δημοσίου, τη διάθεση τους για επανάχρηση και την παροχή σχετικών υπηρεσιών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα- Α Φάση – 148.800 €.

Πίνακας 1.3: Εκτέλεση Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από 1/1/2022 έως 31/03/2022

ΠΔΕ 2022	ΟΡΙΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Π/Υ (εκατ.€)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 31-03-2022 (εκατ.€)	ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΤΟΧΟΥ
ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟ	1.300,00	335,59	25,81%
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ	3.206,29	1,43	0,04%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ	6.500,00	1.564,13	24,06%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	11.006,29	1.901,15 <i>Δαπάνες ύψους 339 εκ. ευρώ περίπου αφορούν την αντιμετώπιση της πανδημίας (δαπάνες COVID).</i>	17,27%

Δαπάνες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (1ο τρίμηνο 2022): Ο Προϋπολογισμός 2022, προβλέπει δαπάνες ύψους 3,2 δισ. € για το «Ελλάδα 2.0». Η δαπάνη για το 1ο τρίμηνο του 2022 ανέρχεται σε 1,43 εκ. ευρώ.

Η συγκεκριμένη δαπάνη αφορά αποκλειστικά το έργο Ψηφιακή Μέριμνα (βάσει του Ν.4763, ΦΕΚ Α 254/21-12-2020)



Οι επιδόσεις σε επίπεδο δαπανών (σκέλος επιχορηγήσεων) ανά Υπουργείο με βάση τα έργα που έχουν εντάξει μέχρι και το 1ο τρίμηνο του 2022 αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1.4: Δαπάνες και Εντάξεις Έργων ανά Υπουργείο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΑΑ (σε εκατ. ευρώ)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΩΣ % ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ	ΔΑΠΑΝΕΣ 2021 (σε εκατ. ευρώ)	ΔΑΠΑΝΕΣ 2022 (σε εκατ. ευρώ)	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (σε εκατ. ευρώ)	ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	815,58	4,4%			0	0,0%
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	829,08	4,5%			0	0,0%
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	170,06	0,9%			0	0,0%
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	13,29	0,1%			0	0,0%
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	2.627,36	14,2%			0	0,0%
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	50,62	0,3%			0	0,0%
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ	74,49	0,4%	7,13		7,13	9,6%
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	20,99	0,1%			0	0,0%
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	366,84	2,0%			0	0,0%
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	1.019,06	5,5%	98,4	1,43	99,83	9,8%
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	5.277,38	28,5%	97,31		97,31	1,8%
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	502,21	2,7%			0	0,0%
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	408,34	2,2%			0	0,0%
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	305,60	1,7%			0	0,0%
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	1.208,14	6,5%			0	0,0%
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	2.231,84	12,1%	103,55		103,55	4,6%
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	2.561,12	13,8%	0,15		0,15	0,0%
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ	10,04	0,1%			0	0,0%
ΣΥΝΟΛΟ	18.492,05	100%	306,54	1,43	307,97	1,7%



1.2 Απορρόφηση: Ορισμός και Μεθοδολογία Υπολογισμού

Απορρόφηση (πραγματική): Υπολογίζουμε τις πληρωμές (δαπάνες) που μετρούν στον υπολογισμό του ΑΕΠ και έχουν επίπτωση στην πραγματική οικονομία και όχι ενδιάμεσες μεταβιβάσεις ή εισροές πόρων που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικές εκταμιεύσεις προς την αγορά. Ένα παράδειγμα ενδιάμεσης μεταβίβασης που δεν αποτελεί πραγματική απορρόφηση στο σκέλος των δανείων, αποτελεί η μεταβίβαση από το Δημόσιο προς τις τράπεζες των πρώτων κεφαλαίων της προκαταβολής με στόχο τη δανειοδότηση των επιχειρήσεων. Η μεταβίβαση αυτή δεν αποτελεί πραγματική απορρόφηση παρά μόνο μετά την έγκριση του δανείου από την τράπεζα προς τη δανειζόμενη επιχείρηση και την έναρξη της επένδυσης από την επιχείρηση με την πραγματοποίηση των σχετικών δαπανών. Αντίστοιχα, στο σκέλος των επιχορηγήσεων, δεν αποτελεί πραγματική απορρόφηση πχ η εισροή της 1ης δόσης προς το ΥπΟικ ούτε η μεταβίβαση ποσού από το Υπ. Οικονομικών προς φορέα υλοποίησης δημόσιου έργου (πχ Αττικό Μετρό ΑΕ) αλλά μόνο το ποσό που δαπανάται από την Αττικό Μετρό ΑΕ μετά την έναρξη κατασκευής του δημόσιου έργου.

Με βάση τα παραπάνω μετράμε ως δείκτη πραγματικής απορρόφησης το μέγεθος των δαπανών (εκροών) και όχι το μέγεθος των εσόδων (εισροών).

- Εισροές πόρων μέχρι σήμερα: 3,96 δις. € (Προκαταβολή) + 3,56 δις. € (1η Δόση) = 7,52 δις.€
- Δαπάνες (μέχρι 1ο τρίμηνο 2022): 306,54 εκατ.€ (2021) + 1,43 εκατ. € (1ο τρίμηνο 2022) = 307,97 εκατ.€
- Λιμνάζοντες Πόροι: Εισροές (προκαταβολή +1η Δόση) - Δαπάνες (2021+2022) = 7,21 δις.€
- Ποσοστό Δαπανών (2022) επί του Ετήσιου Στόχου 2022: 0,04%
- Ποσοστό Δαπανών (2021+2022) επί των Εισροών: 4,09%
- Ποσοστό Δαπανών (2021+2022) επί του Συνόλου των Πόρων ΤΑΑ: 0,99%

1.3 Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα Εισροών – Εκροών Ευρωπαϊκών Πόρων

Η μεθοδολογία που αποφασίστηκε από την Ε.Ε. για την εκταμίευση των πόρων διευκολύνει ταμειακά τα Κράτη Μέλη ώστε να μπορούν να προχωρήσουν στις απαραίτητες επενδύσεις γρήγορα και χωρίς να χρειαστεί να καταφύγουν έστω και σε βραχυχρόνιο δανεισμό.

Ωστόσο, όπως ήταν αναμενόμενο, η μεθοδολογία που επιλέχθηκε από την Ε.Ε. για τον τρόπο καταγραφής των εσόδων και των εξόδων στον κρατικό προϋπολογισμό δεν μπορεί παρά να οδηγεί σε ουδέτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα.



Η επισήμανση αυτή έχει ιδιαίτερη αξία στην περίπτωση που στη διάρκεια του οικονομικού έτους έχουμε εισροή ευρωπαϊκών πόρων μεγάλου όγκου αλλά δαπάνες μικρότερου όγκου και επομένως προκύπτουν λιμνάζοντες πόροι που δεν κατευθύνονται στην πραγματική οικονομία. Σε αυτή την περίπτωση, το αποτέλεσμα δεν καταγράφεται ως θετικό για τον προϋπολογισμό. Οι εισροές (που φτάνουν στη χώρα με βάση την επίτευξη των σχετικών οροσήμων), αντιστοιχίζονται λογιστικά με τις πραγματικές δαπάνες κατά τον χρόνο που οι τελευταίες πραγματοποιούνται. Εμφανίζονται δε εντέλει ουδέτερα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. **Η μεθοδολογία αυτή ισχύει τόσο για το σκέλος των επιχορηγήσεων όσο και για το σκέλος των δανείων.**

1.4 Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης με βάση τα ποσοτικά δεδομένα

Με βάση την προηγούμενη εμπειρία από την υλοποίηση των διαρθρωτικών, αναπτυξιακών και συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. προγραμμάτων (ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης κλπ), αναμένεται οπισθοβαρής πορεία πραγματικής απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (και στη συνέχεια του ΕΣΠΑ 2021-2027).

Δεδομένου ότι μέσω των ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων υλοποιούνται ιδιωτικές και δημόσιες αναπτυξιακές επενδύσεις, είναι λογικό στα πρώτα προγραμματικά έτη να λαμβάνει χώρα η ωρίμανση αυτών των επενδύσεων (σχεδιασμός, μελέτες, αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις κάθε είδους) ενώ στα επόμενα προγραμματικά έτη υλοποιούνται οι κυρίως δαπάνες (κατασκευές, αγορά εξοπλισμού κλπ) που δίνουν και το μεγαλύτερο ποσοστό απορρόφησης. Στην Ελλάδα ένα μεγάλο δημόσιο έργο ή έργο παραχώρησης έχει χρόνο ωρίμανσης και υλοποίησης που υπερβαίνει τα 10 έτη. Όσο πιο σύνθετα και προσεκτικά σχεδιασμένα είναι τα αναπτυξιακά έργα τόσο πιο δύσκολη και χρονοβόρα είναι η διαδικασία ωρίμανσης αλλά από την άλλη τόσο πιο σημαντικό είναι το αναμενόμενο αναπτυξιακό όφελος. Επομένως, ίδια η φύση των αναπτυξιακών προγραμμάτων έχει σαν συνέπεια ένα οπισθοβαρές χρονοδιάγραμμα απορρόφησης σε αντίθεση με άλλα μέτρα πολιτικής που είναι άμεσα υλοποιήσιμα και το αποτύπωμά τους εξίσου άμεσο (πχ η καταβολή κοινωνικών επιδομάτων ή άλλων μεταβιβαστικών πληρωμών).



Ένας δεύτερος παράγοντας που επηρεάζει την ταχύτητα απορρόφησης είναι η ικανότητα των φορέων του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα να ωριμάσουν και να υλοποιήσουν τα αναπτυξιακά έργα. Η ικανότητα αυτή ιστορικά δεν ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένη στη χώρα μας. Η δεκαετής οικονομική κρίση και ειδικότερα ο τρόπος αντιμετώπισής της μέσω των Προγραμμάτων Προσαρμογής από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, οδήγησε σε υποστελεχωμένους και αδύναμους δημόσιους φορείς χωρίς επαρκή ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, και σε ιδιωτικούς φορείς με προβλήματα υπερχρέωσης, εκτεταμένης από-επένδυσης και δυσκολίας χρηματοδότησης. Οι επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης, της ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού δυσχεραίνουν το οικονομικό περιβάλλον και υπονομεύουν περαιτέρω την ικανότητα απορρόφησης των ευρωπαϊκών πόρων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πρόβλημα ραγδαίας αύξησης των τιμών των υλικών και ενέργειας που επηρεάζει την βιωσιμότητα των εργοληπτικών επιχειρήσεων και τη χρηματοδοτική τους ικανότητα να υλοποιήσουν τα κατασκευαστικά έργα.

Ένα τρίτος παράγοντας, που σχετίζεται άμεσα με τον προηγούμενο, είναι το μέγεθος των πόρων το οποίο η χώρα μας καλείται να αξιοποιήσει και το οποίο είναι ιδιαίτερα υψηλό. Οι ευρωπαϊκοί πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του ΕΣΠΑ 2021-2027 ανέρχονται σε 62 δις. € και είναι υπερδιπλάσιοι από αυτούς που είχε στη διάθεσή της η χώρα μας την χρηματοδοτική περίοδο 2014-2020. Επομένως απαιτείται πολύ μεγαλύτερη -από την εμπειρικά καταγεγραμμένη έως σήμερα- κινητοποίηση για την απορρόφησή τους.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η κυβερνητική επιλογή κατάργησης/παγώματος/τροποποίησης σε δράσεις και έργα που ωριμάζαν κατά τη διάρκεια της θητείας της προηγούμενης κυβέρνησης (βλ. Πρόγραμμα Φιλόδημος, Πρόγραμμα Ηλέκτρα) επηρεάζει αρνητικά την απορρόφηση του ελληνικού Σχεδίου. Η απουσία συνέχειας και συνέπειας στον σχεδιασμό και την ωρίμανση των έργων έχει σαν αποτέλεσμα την απουσία δεξαμενής ώριμων έργων που θα μπορούσαν να μεταφραστούν σε σημαντικές δαπάνες στην οικονομία τα πρώτα έτη του χρηματοδοτικού προγράμματος.

Για όλους αυτούς τους λόγους οι προβλέψεις της κυβέρνησης στο σκέλος των δαπανών είναι υπεραισιόδοξες. Ο στόχος του 2021 απέτυχε και ο στόχος του 2022 είναι μάλλον ανέφικτος με κίνδυνο τη σημαντικά διαφοροποιημένη (μειωμένη) συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης στο ΑΕΠ του 2022 ή και βιαστική και ελλιπή προετοιμασία και ωρίμανση των έργων.



Είναι φανερό ότι η πορεία υλοποίησης του «Ελλάδα 2.0» υπολείπεται ήδη σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό, συμπέρασμα που εξάγεται τόσο από την εξέλιξη του σκέλους των δαπανών όσο και από την καθυστέρηση κατά 6 μήνες του 1ου αιτήματος πληρωμής. Υπενθυμίζεται πως για το 2022 προβλέπονται δαπάνες ύψους 3,2 δισ. € από το Ταμείο Ανάκαμψης και ότι η εκτίμηση για αύξηση του ΑΕΠ κατά 3.1% το 2022 στηρίζεται εν πολλοίς στην αναμενόμενη απορρόφηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

1.5 Πορεία Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου «Ελλάδα 2.0»

1.5.1 Ορόσημα 1ης Δόσης

Η υλοποίηση των οροσίων της 1ης δόσης δεν αντιστοιχεί με υλοποίηση φυσικού αντικειμένου / έργων.

Τα ορόσημα που αξιολογήθηκαν ως μέρος του πρώτου αιτήματος πληρωμής καταδεικνύουν μεν βήματα στην εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας αλλά δεν ταυτίζονται με υλοποίηση φυσικού αντικειμένου καθώς αφορούσαν κυρίως:

- Σε νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που είχαν δρομολογηθεί από την κυβέρνηση και εντάχθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης, όπως αυτή της εργασιακής νομοθεσίας, της νομοθεσίας για την οργανωτική μεταρρύθμιση του Ελληνικού Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), της νομοθεσίας επιχειρηματικής εξωστρέφειας, του χρονοδιαγράμματος της φορολογικής κωδικοποίησης και της νομοθεσίας διαχείρισης των απορριμμάτων.
- Σε διοικητικού τύπου προαπαιτούμενες ενέργειες για την εκκίνηση υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως η έγκριση του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του Ταμείου και οι συμφωνίες με πιστωτικά ιδρύματα.
- Στα πρώτα/προπαρασκευαστικά στάδια επενδύσεων, όπως οι σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, η έναρξη του πρώτου γύρου του έργου ανακαίνισης κατοικιών, η δημοσίευση διαγωνισμών για την κατασκευή 13 περιφερειακών κέντρων πολιτικής προστασίας, η λίστα επιλέξιμων κτιρίων για δικαστική χρήση και ο οδικός χάρτης για τη μεταρρύθμιση των σιδηροδρόμων.



Συνεπώς, η εκπλήρωση αυτών των οροσίων δεν παρουσιάζει υψηλό επίπεδο δυσκολίας και δεν απαιτεί ιδιαίτερες επιδόσεις συντονισμού, διακυβέρνησης και αποτελεσματικότητας των φορέων υλοποίησης, ειδικά εάν συγκριθεί με τις απαιτήσεις υλοποίησης των οροσίων των επόμενων αιτημάτων πληρωμής.

1.5.2 Εντάξεις Έργων

Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 204 έργα συνολικού προϋπολογισμού 8,246 δις. € και έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες ύψους 308 εκατ ευρώ. Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει αναλυτικά τον αριθμό, προϋπολογισμό και τις δαπάνες των ενταγμένων έργων σε επίπεδο αξόνων. Στο παράρτημα Β καταγράφονται αναλυτικά τα έργα που έχουν ενταχθεί μέχρι και το 1ο τρίμηνο του 2022 (204 έργα).

Πίνακας 1.5: Αριθμός – Προϋπολογισμός και Δαπάνες Ενταγμένων Έργων

ΠΥΛΩΝΕΣ & ΆΞΟΝΕΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ (σε εκατ. €)	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙ- ΟΥΝΤΑΙ (σε εκατ. €)	ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΈΡΓΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΈΡΓΩΝ (σε εκατ. €)	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΩΣ 31/3/2022 (σε εκατ. €)
1. Πράσινη Μετάβαση					
1.1 Μετάβαση σε νέο ενεργειακό μοντέλο φιλικό στο περιβάλλον	1.200	2.348	3	195	97
1.2 Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση	2.711	5.225	15	2.248	-
1.3 Μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών	520	1.305	3	176	-
1.4 Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας	1.763	2.726	15	740	-
Σύνολο Πόρων Πυλώνα 1	6.194	11.604	36	3.359	97



2. Ψηφιακή Μετάβαση					
2.1 Συνδεσιμότητα για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, το κράτος	522	582	-	-	-
2.2 Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους	1.280	1.280	14	667	-
2.3 Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων	375	475	3	300	-
Σύνολο Πόρων Πυλώνα 2	2.177	2.337	17	967	0
3. Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή					
3.1 Αύξηση των θέσεων εργασίας και προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας	776	776	25	576	-
3.2 Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης	2.311	2.395	11	456	100
3.3 Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος υγείας	1.486	1.486	3	812	-
3.4 Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές	611	611	14	115	7
Σύνολο Πόρων Πυλώνα 3	5.185	5.268	53	1.960	107



4. Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας					
4.1 Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης	187	215	9	24	-
4.2 Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης	189	189	6	71	-
4.3 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης	251	464	6	158	-
4.4 Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών	21	21	-	-	-
4.5 Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας	444	612	2	43	-
4.6 Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας	3.743	7.233	65	1.596	104
4.7 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών	5	5	10	68	-
Τεχνική υποστήριξη	40	40	-	-	-
Σύνολο Πόρων Πυλώνα 4	4.880	8.779	98	1.960	104
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	18.435	27.988	204	8.246	308

1.6 Τελευταίες Εξελίξεις – Τροποποίηση Σχεδίων

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας REPowerEU της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, η Επιτροπή πρότεινε τροποποίηση του Κανονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με στόχο τη χρηματοδότηση μέτρων που επιταχύνουν την πράσινη μετάβαση και την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα (ιδίως τις εισαγωγές από Ρωσία).



Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει μεταφορά πόρων από το ΕΣΠΑ και την ΚΑΠ προς το RRF, χρήση του σκέλους των δανείων που δεν αξιοποιήθηκαν από κάποια Κράτη Μέλη στο πλαίσιο του RRF και πρόσθετους πόρους που προέρχονται από το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Ρύπων της ΕΕ. Εφόσον εγκριθεί η πρόταση της Επιτροπής, θα απαιτηθεί τροποποίηση των Εθνικών Σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που θέλουν να αξιοποιήσουν τις σχετικές δυνατότητες.

Συγκεντρωτικά, τα νέα κονδύλια που αντιστοιχούν στην Ελλάδα, και δύναται να αξιοποιηθούν στην αναθεώρηση του ελληνικού σχεδίου «Ελλάδα 2.0», παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 1.6: Νέες Χρηματοδοτικές Δυνατότητες του σχεδίου «Ελλάδα 2.0»

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΟΡΟΙ (σε εκατ. EUR)
Νέα χρηματοδοτική συνεισφορά από ΣΕΔΕ	1.000
Νέα δανειακή χρηματοδότηση	7.500
Πρόσθετη μέγιστη μεταφορά 7,5% από ευρωπαϊκά Ταμεία συνοχής	1.533
Μέγιστη μεταφορά 12,5% από ΕΓΤΑΑ (ΚΑΠ)	348
ΣΥΝΟΛΟ	10.381

Η Ελλάδα, λοιπόν, δικαιούται να λάβει, εάν το επιθυμεί και το αιτηθεί, επιπλέον ποσό 1 δισ. EUR επιδοτήσεων και έως 7,5 δισ. EUR δανείων, ήτοι συνολικά περίπου 8,5 δισ. EUR. Επιπλέον, θα πρέπει να εξεταστεί αν θα γίνει χρήση, και σε ποιο βαθμό, στο νέο δικαίωμα μετακίνησης κονδυλίων 1,533 δισ. EUR από τα λοιπά ευρωπαϊκά Ταμεία (π.χ. το νέο ΕΣΠΑ) και 348 εκατ. EUR από τα κονδύλια της ΚΑΠ στο «Ελλάδα 2.0», μειώνοντας όμως κατά το αντίστοιχο ποσό των 2 δισ. EUR τα κονδύλια που διαχειρίζονται οι άλλοι φορείς. Εάν γίνει η χρήση του δικαιώματος μεταφοράς, **τα νέα κονδύλια για το αναθεωρημένο εθνικό σχέδιο «Ελλάδα 2.0» δύναται να φθάσουν περίπου στα 10 δισ. EUR.**



ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Το εναλλακτικό Σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας


Γιατί χρειαζόμαστε ένα εναλλακτικό Σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Η ανάγκη για την επεξεργασία ενός εναλλακτικού Σχεδίου για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι επιτακτικά κρίσιμη καθώς, ο στρατηγικός σχεδιασμός του εγκεκριμένου Σχεδίου πάσχει από τέσσερις θεμελιώδεις αδυναμίες, οι οποίες υπονομεύουν την εφαρμογή και αποτελεσματικότητά του:

- i) απουσία στόχου μείωσης των ανισοτήτων,
- ii) απουσία στόχου ενίσχυσης της εγχώριας παραγόμενης αξίας
- iii) περιθωριοποίηση των δημόσιων πολιτικών και iv)
- iv) απουσία περιφερειακής διάστασης.

- **Απουσία οριζόντιου στόχου μείωσης των ανισοτήτων:** Είναι φανερό η μείωση των ανισοτήτων αντιμετωπίζεται από το Εθνικό Σχέδιο αποσπασματικά και ως «συμπληρωματική αναφορά» που πρέπει να υπάρχει, και όχι ως κριτήριο/στόχος που πρέπει να εντάσσεται κεντρικά στη φιλοσοφία του Σχεδίου και να διατρέχει οριζόντια το σύνολο των πολιτικών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων. Άλλωστε, το Εθνικό Σχέδιο περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις και δράσεις που με βάση τη διεθνή εμπειρία οδηγούν στην αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή στην αύξηση των ανισοτήτων, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την εργασιακή μεταρρύθμιση που έχει ήδη υλοποιηθεί σε μεγάλο ποσοστό. Η μόνη σχετική αναφορά εντοπίζεται στον 3ο πυλώνα του σχεδίου (Άξονας 3.4: Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές – προϋπολογισμού 601 εκ ευρώ).

- **Απουσία στόχου ενίσχυσης της εγχώριας παραγόμενης αξίας:** Ως διαχρονικό πρόβλημα αξιοποίησης των ευρωπαϊκών και άλλων επενδυτικών πόρων που κατά καιρούς έχει στη διάθεσή της η χώρα, έχει εντοπιστεί το γεγονός ότι τελικά σε συντριπτικό ποσοστό κατευθύνονται σε εισαγωγές χωρίς να επωφελείται διαρθρωτικά η ελληνική παραγωγική βάση. Στο



Εθνικό Σχέδιο απουσιάζει εντελώς το κριτήριο/στόχος της εγχώριας παραγόμενης αξίας, παρά το γεγονός ότι η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση δημιουργούν ευκαιρίες ανάκαμψης της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών αυξημένης προστιθέμενης αξίας στην Ελλάδα, ιδίως στον τομέα της μεταποίησης και της βιομηχανίας. Αγνοείται ένα βασικό ζητούμενο μετασχηματισμού της οικονομίας που ενισχύει την ανθεκτικότητά της και επιστρέφει με υψηλούς πολλαπλασιαστές τα επενδεδυμένα κεφάλαια στην κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογείται ως προβληματική η απουσία ανάλυσης των κλαδικών πολιτικών, καθώς η βιομηχανία, ο αγροτικός τομέας, οι υπηρεσίες ΤΠΕ δεν αποτελούν αντικείμενο ειδικού σχεδιασμού. Το Σχέδιο θεωρεί ότι οι κλάδοι αυτοί θα αναπτυχθούν αυτόματα, χάρη σε «οριζόντιες» επενδύσεις (ενέργεια, οδικοί άξονες, δίκτυα 5G) και μεταρρυθμίσεις. Είναι παράδοξο, επομένως, ότι σε μια περίοδο που σε πολλές χώρες της Ευρώπης ο κλαδικός σχεδιασμός έχει επιστρέψει ως ένα βασικό εργαλείο οικονομικής πολιτικής -ειδικά για την βιομηχανία, η ελληνική οικονομία εναποθέτει την υλοποίηση μιας «θεμελιώδους αλλαγής» σε ένα μείγμα «μεταρρυθμίσεων» και «απελευθέρωσης» που επανειλημμένα έχει αποδειχτεί αναποτελεσματικό.

- *Περιθωριοποίηση των δημόσιων πολιτικών:* Ο ρόλος των δημόσιων πολιτικών εμφανίζεται ιδιαίτερα περιορισμένος, με εξαίρεση ίσως τον τομέα της ψηφιοποίησης διαδικασιών. Ειδικότερα στο πεδίο των παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας οι πολιτικές για την τόνωση της απασχόλησης είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Παράλληλα, το πρόγραμμα για την ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης χαρακτηρίζεται από έλλειψη φιλοδοξίας και ο δημόσιος τομέας περιορίζεται σε ένα πλαίσιο απλοποίησης και αναδίπλωσης, χωρίς διακριτό στρατηγικό ρόλο. Οι γενικές κατευθύνσεις των παρεμβάσεων και μεταρρυθμίσεων που αφορούν το δημόσιο μηχανισμό και τις λειτουργίες του, κινούνται στην κατεύθυνση ενίσχυσης του στατικού ρόλου του κράτους. Ο κοινός παρονομαστής των προτεινόμενων παρεμβάσεων είναι ο εκσυγχρονισμός της διεπιφάνειας Δημόσιου – ιδιωτικού τομέα και η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που το πρώτο παρέχει στο δεύτερο. Η μεταρρυθμιστική και αναπτυξιακή όμως διαδικασία που θα επιχειρηθεί τα επόμενα χρόνια απαιτεί έναν πιο συντονιστικό και ενεργητικό ρόλο για το κράτος, καθώς είναι το μόνο που μπορεί να αναλάβει μέσω των πρωτοβουλιών του, το ρίσκο στο επίπεδο της τεχνολογικής πρωτοπορίας και της καινοτομίας -τα οποία ο ιδιωτικός τομέας ιστορικά και διεθνώς γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να αναλάβει τουλάχιστον στον βαθμό που απαιτείται- καθώς και να ενισχύσει παραγωγικά υποκείμενα που ξεκινούν από μειονεκτική θέση (πχ ΜμΕ). Παρόλα το Σχέδιο δεν περιλαμβάνει κάποια πρόνοια για την




ενίσχυση της ικανότητας του δημόσιου τομέα να σχεδιάσει, να εφαρμόσει και να αξιολογήσει τις πολιτικές μέσω των οποίων θα πραγματοποιηθεί ο διακηρυγμένος μετασχηματισμός. Το παράδειγμα του δημόσιου τομέα επιβεβαιώνει την προσέγγιση που διατρέχει οριζόντια το Σχέδιο και συνοψίζεται στην ικανοποίηση εξωγενώς καθορισμένων στρατηγικών στόχων, με ελάχιστη προσαρμογή στα δεδομένα της τρέχουσας συγκυρίας και χωρίς ξεκάθαρη αντίληψη για το περιεχόμενο του μετασχηματισμού που πρέπει να επιδιωχθεί.

- *Απουσία περιφερειακής διάστασης:* Στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας παρουσιάζεται και εξειδικεύεται ο επιμερισμός του συνολικού ποσού των επιχορηγήσεων σε επίπεδο Πυλώνα - Άξονα - Μεταρρυθμίσεων και Κατηγορίας Έργων. Απουσιάζει όμως, μια σημαντική διάσταση που είναι η περιφερειακή διάσταση και κατανομή των πόρων στις δεκατρείς Περιφέρειες της χώρας. Το γεγονός αυτό, αποδεικνύει ότι υπήρξε και υπάρχει έλλειμμα στρατηγικού σχεδιασμού και πρόβλεψης για μια ελάχιστη (έστω) εξασφαλισμένη κατανομή των πόρων στις Περιφέρειες. Σε μια χώρα που οι περιφερειακές ανισότητες είναι μεγάλες -η Ελλάδα εμφανίζει το 9ο υψηλότερο επίπεδο περιφερειακών ανισοτήτων ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ των 30 χωρών του ΟΟΣΑ- ένας τέτοιος πολιτικός σχεδιασμός θα προκαλέσει αρνητικές μακροπρόθεσμες συνέπειες σε επίπεδο ανάπτυξης και θα οδηγήσει σε όξυνση των περιφερειακών ανισοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο σχεδιασμός του Ταμείου Ανάκαμψης φαίνεται να μην ακολουθεί τις συστάσεις του ΟΟΣΑ αναφορικά με τις αναγκαίες συνθήκες για την ανάκαμψη στη μετά covid εποχή². Ειδικότερα, οι συστάσεις για την Ελλάδα -προκειμένου να ανακάμψει από την χρηματοπιστωτική και την υγειονομική κρίση αναδεικνύουν τη βαρύτητα της τοποκεντρικής στρατηγικής ανάπτυξης και αναπτύσσονται σε τέσσερις άξονες:

- I. Ενίσχυση περιφερειακών πολιτικών.
- II. Ώθηση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της δημιουργίας τοπικών θέσεων εργασίας σε όλες τις περιφέρειες.
- III. Προώθηση της ποιοτικής απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης σε όλες τις Περιφέρειες.
- IV. Ενίσχυση της διασύνδεσης και της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις Περιφέρειες.

² Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020. Αξιολόγηση και Συστάσεις, ΟΟΣΑ, 2020 http://www.ggde-espa.gov.gr/wp-content/uploads/2020/10/OECD-Greece_Axiologisi-Systaseis_30-09-20.pdf



Η ένταση των μελλοντικών προκλήσεων είναι διαφορετική για την κάθε Περιφέρεια και εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τις τοπικές παραγωγικές ιδιαιτερότητες της, το επίπεδο των υποδομών της, τα χαρακτηριστικά του εργατικού της δυναμικού. Για παράδειγμα, η Περιφέρεια της Κρήτης έχει δεχθεί ένα ισχυρό πλήγμα από την επιλογή της αναστολής της οικονομικής δραστηριότητας τους προηγούμενους μήνες (lockdown), ενώ η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας χρειάζεται ισχυρή οικονομική ενίσχυση για την υλοποίηση του ολοκληρωμένου ειδικού σχεδίου για την μετάβαση κατά τη φάση της απολιγνιτοποίησης. Οι ιδιαίτερες αυτές ανάγκες φαίνεται ότι δεν αποτελούν μεταβλητές στο ελληνικό Σχέδιο αξιοποίησης των πόρων με αποτέλεσμα όχι μόνο να στερούν από τις Περιφέρειες μια δυναμική ανάκαμψης αλλά και να αναπαράγουν στρεβλώσεις του παρελθόντος. Η Έθεση άλλωστε του ΟΟΣΑ αναφέρει με σαφήνεια τις στρεβλώσεις αυτές και το πώς υποσκάπτουν τη δυναμική ανάπτυξης της χώρας. *«Στην Ελλάδα, οι τρέχουσες περιφερειακές και τοπικές πολιτικές διαμορφώνονται κυρίως με βάση τις πολιτικές της ΕΕ και συχνά υλοποιούνται μέσω της συνένωσης πολλών (συχνά μικρής κλίμακας) έργων, γεγονός που οδηγεί στην επικάλυψη, σε υψηλά έξοδα διοίκησης και ανεπαρκή συντονισμό, ακόμα και μεταξύ τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Αυτό συμβαίνει επειδή οι περιφερειακές και τοπικές αρχές αδυνατούν να σχεδιάσουν πολιτικές με ολοκληρωμένο τρόπο που συνδέεται με το όραμα της μεσομακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Αυτό το όραμα θα πρέπει να διακατέχει την τοπική ανάπτυξη και να εμπνεύσει τη συμμετοχή ευρέος φάσματος τοπικών παραγόντων από τον δημόσιο, τον ιδιωτικό και τον τριτογενή τομέα».*



Παράρτημα Α: Ορόσημα Δόσεων 2022

Πίνακας Π.1: Ορόσημα που πρέπει να εκπληρωθούν για τις δύο δόσεις του 2022

ΤΙΤΛΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΙΑ ΟΡΟΣΗΜΟ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
Εξοικονομώ κατ' οίκον - έναρξη 2ου γύρου συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών σε κατάσταση ενεργειακής φτώχειας	Ισχύς κοινής υπουργικής απόφασης	3 ^ο Τρίμηνο 2022
Εξοικονομώ κατ' οίκον - έναρξη 3ου γύρου συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών σε κατάσταση ενεργειακής φτώχειας	Ισχύς κοινής υπουργικής απόφασης	4 ^ο Τρίμηνο 2022
Ψηφιοποίηση των αρχείων Δημόσιας Διοίκησης : <ul style="list-style-type: none"> ○ Αρχεία Συστήματος Δικαιοσύνης ○ Αρχεία Συστήματος Δημόσιας Υγείας ○ Γενικά Αρχεία του Κράτους ○ Αρχεία Συστήματος μετανάστευσης και ασύλου ○ Αρχεία απαλλοτρίωσης ○ Αρχεία Πολεοδομικών Υπηρεσιών ○ Αρχεία του Κτηματολογίου (Κτηματολόγιο) ○ Βελτιωμένες ψηφιακές υπηρεσίες του Κτηματολογίου ○ Αρχεία Ναυτιλίας ○ Ασφαλής αποθήκευση φυσικών αρχείων του «ευρύτερου» δημόσιου τομέα 	Γνωστοποίηση ανάθεσης συμβάσεων που καλύπτουν και τα 9 υποέργα του έργου της ψηφιοποίησης αρχείων	4ο Τρίμηνο 2022
Ψηφιακός μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) - προσκλήσεις υποβολής προτάσεων	Δημοσιευμένη πρόσκληση υποβολής προτάσεων	1ο Τρίμηνο 2022



<p>Στρατηγική διά βίου μάθησης - σε ισχύ η νομοθεσία</p>	<p>Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας δικαίου</p>	<p>2ο Τρίμηνο 2022</p>
<p>Έναρξη κατασκευαστικών έργων στο E-65</p>	<p>Έκθεση από ανεξάρτητο μηχανικό επικυρωμένη από το Υπουργείο Υποδομών</p>	<p>2ο Τρίμηνο 2022</p>
<p>I. Δημιουργία του νέου λογαριασμού για τις ΑΠΕ, για μονάδες που θα ολοκληρωθούν από την 1η Ιανουαρίου 2021 και έπειτα, περιλαμβανομένων τροποποιήσεων νομοθεσίας, υπουργικών αποφάσεων και ρυθμιστικών αποφάσεων (κώδικες). II. Θέση σε ισχύ του συστήματος εμπορίας εγγυήσεων προέλευσης που θα επιτρέψει στους καταναλωτές να υποστηρίξουν ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ σε εθελοντική βάση.</p>	<p>Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας και των σχετικών εκτελεστικών αποφάσεων</p>	<p>2ο Τρίμηνο 2022</p>



<p>I. Εγκαθίδρυση και πλήρης λειτουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης και εποπτείας της Αγοράς όπως επίσης και πλήρης συμμετοχής της απόκρισης της ζήτησης στην αγορά εξισορρόπησης.</p> <p>II. Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης για την απλοποίηση της αδειοδότησης των ΑΠΕ, που θα περιλαμβάνει απλοποίηση και ψηφιοποίηση διαδικασιών, σύντομους και δεσμευτικούς χρόνους για την απόκριση της διοίκησης και διαδικασίες λογοδοσίας/ ανάληψης ευθύνης για περιττές καθυστερήσεις, μείωσης της απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και νέο ειδικό πλαίσιο για τους υπεράκτιους σταθμούς ΑΠΕ.</p>	<p>Έναρξη ισχύος της σχετικής νομοθεσίας, περιλαμβανομένων υπουργικών αποφάσεων και του ρυθμιστικού πλαισίου από ΡΑΕ και ΔΑΠΕΕΠ</p>	<p>2ο Τρίμηνο 2022</p>
<p>I. Κοινοποίηση ανάθεσης του 30% όλων των συμβάσεων (για όλες τις παρεμβάσεις):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ προετοιμασία τοπικών πολεοδομικών σχεδίων ○ προετοιμασία ειδικών πολεοδομικών σχεδίων ○ προετοιμασία ανεξάρτητων σχεδίων για τον καθορισμό των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή ○ προετοιμασία ανεξάρτητων σχεδίων για την οριοθέτηση των διακανονισμών ○ προετοιμασία ανεξάρτητων σχεδίων για τον χαρακτηρισμό των δημοτικών δρόμων <p>II. Τοπικά πολεοδομικά σχέδια για να συμπεριληφθεί ειδικό κεφάλαιο για τα μέτρα για την κλιματική αλλαγή και την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα.</p>	<p>Κοινοποίηση ανάθεσης συμβάσεων</p>	<p>4ο Τρίμηνο 2022</p>



<p>Έναρξη ισχύος νόμου για τη:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ δημιουργία εθνικής ρυθμιστικής αρχής για τα απόβλητα, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές της ○ μεταρρύθμιση των περιφερειακών και τοπικών φορέων διαχείρισης αποβλήτων ○ εισαγωγή ορθών πολιτικών κοστολόγησης και τιμολόγησης σύμφωνα με τις αρχές «πληρωμή κατά την απόρριψη» (pay as you throw) και «ο ρυπαίνων πληρώνει» (polluter pays). 	<p>Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας</p>	<p>3ο Τρίμηνο 2022</p>
<p>Έναρξη ισχύος νόμου για τη σύσταση και τη λειτουργία μιας νέας ρυθμιστικής Αρχής για τα ύδατα και τα θαλάσσια λύματα.</p>	<p>Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας</p>	<p>4ο Τρίμηνο 2022</p>
<p>Δημιουργία του Εθνικού Μητρώου διαδικασιών και υλοποίηση του εθνικού σχεδίου απλούστευσης των διαδικασιών (πρώτη φάση)</p>	<p>Αναφορά του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που πιστοποιεί τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου διαδικασιών και την ολοκλήρωση των ρών εργασίας στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του Εθνικού Προγράμματος Απλοποίησης Διαδικασίας</p>	<p>3ο Τρίμηνο 2022</p>



<p>Ολοκλήρωση ανάθεσης σύμβασης για τα ακόλουθα έργα:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας (ΑΡΙΑΔΝΗ) ○ Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΗΡΙΔΑΝΟΣ) ○ Διαδικασία καθορισμού κατώτατου μισθού ○ Ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφάλισης του ενιαίου ταμείου συντάξεων (e-ΕΦΚΑ) ○ Νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για το e-ΕΦΚΑ ○ Αναβάθμιση του συστήματος ψηφιακής απονομής συντάξεων (ΑΤΛΑΣ) 	<p>Κοινοποίηση ανάθεσης συμβάσεων</p>	<p>4ο Τρίμηνο 2022</p>
<p>Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ): Ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές & σημεία πώλησης (POS) - Έναρξη ισχύος του νομικού πλαισίου</p>	<p>Έναρξη ισχύος του νόμου</p>	<p>1ο Τρίμηνο 2022</p>
<p>Έναρξη ισχύος της πρωτογενούς νομοθεσίας για την έναρξη ενός πιλοτικού συστήματος αμοιβής με βάση την απόδοση για έναν καθορισμένο αριθμό υπαλλήλων και έως και 6.000 δημόσιους υπαλλήλους, εισάγοντας ένα σύστημα διαχείρισης καθορισμού στόχων που θα σχετίζεται με την προώθηση των μεταρρυθμίσεων. Η πιλοτική εφαρμογή καλύπτει δημόσιους υπαλλήλους που συμμετέχουν στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος πρέπει να είναι συνεπή με το ενιαίο μισθολόγιο (Ν. 4354/2015).</p>	<p>Έναρξη ισχύος πρωτογενούς νομοθεσίας για τη δημιουργία ενός πιλοτικού συστήματος επιβράβευσης.</p>	<p>2ο Τρίμηνο 2022</p>



<p>Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας για τη θέσπιση πολυεπίπεδου οργανωτικού συστήματος με στόχο την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων μεταξύ όλων των επιπέδων δημόσιας διοίκησης και την αντιμετώπιση των επικαλύψεων στις αρμοδιότητες. Το αναθεωρημένο νομικό πλαίσιο καθορίζει τους τομείς ευθύνης/ αρμοδιοτήτων σχετικά με τον προγραμματισμό και την εφαρμογή έργων, συμπεριλαμβανομένων λειτουργιών όπως η διασφάλιση πόρων και οι αρμοδιότητες παρακολούθησης και αξιολόγησης.</p>	<p>Έναρξη ισχύος νομικών διατάξεων που τροποποιούν το νομοθετικό πλαίσιο των φορέων γενικής κυβέρνησης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.</p>	<p>3ο Τρίμηνο 2022</p>
<p>Έγκριση και θέση σε ισχύ του Νόμου Πλαίσιο που θα καθορίζει τις γεωγραφικές περιοχές που θα μεταφερθούν από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού στο κράτος, το περιεχόμενο των μελετών του έργου, τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης, την υλοποίηση το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό.</p>	<p>Έναρξη ισχύος</p>	<p>1ο Τρίμηνο 2022</p>
<p>Έναρξη ισχύος της δευτερογενούς νομοθεσίας που αναφέρεται στο αναθεωρημένο νομικό πλαίσιο για την ενίσχυση της ρύθμισης της αγοράς για τις δημόσιες αστικές και περιφερειακές υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών.</p>	<p>Έναρξη ισχύος του παράγωγου δικαίου σχετικά με το αναθεωρημένο νομικό πλαίσιο.</p>	<p>3ο Τρίμηνο 2022</p>
<p>Βιομηχανικές μονάδες - έναρξη προγράμματος</p>	<p>Έναρξη ισχύος των υπουργικών αποφάσεων.</p>	<p>4ο Τρίμηνο 2022</p>



Έναρξη προγράμματος για την επιλογή περισσότερων από 8.000 προσβάσιμων στο κοινό σημείων φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα σε στρατηγικές αστικές και προαστιακές τοποθεσίες εντός πόλεων και σε σημεία ενδιαφέροντος («Ηλεκτροκίνηση»).	Έναρξη ισχύος των υπουργικών αποφάσεων.	4ο Τρίμηνο 2022
Έναρξη ισχύος κοινής υπουργικής απόφασης για την έγκριση μελέτης σκοπιμότητας για την ίδρυση ενός οργανισμού ηλεκτροκίνησης που θα διασφαλίζει τον κατάλληλο σχεδιασμό και συντονισμό μεταξύ των υποδομών μεταφορών και ενέργειας, των περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων και θα προωθεί τους δεσμούς μεταξύ της εφοδιαστικής αλυσίδας συμπεριλαμβανομένων παραγωγών μπαταριών και ΑΠΕ - βάσει έρευνας και καινοτομίας.	Έναρξη ισχύος Κοινής υπουργικής απόφασης	4ο Τρίμηνο 2022
Συμβόλαιο για GPS	Γνωστοποίηση ανάθεσης συμβάσεων	4ο Τρίμηνο 2022
Ανάθεση σύμβασης (-ων) μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προσφορών για το έργο «Υποδομές οπτικών ινών σε κτίρια».	Γνωστοποίηση ανάθεσης συμβάσεων	3ο Τρίμηνο 2022
Ανάθεση σύμβασης για έργο «Διαλειτουργικότητα των υπολογιστικών συστημάτων και μητρώων του Δημοσίου και ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου»	Γνωστοποίηση ανάθεσης συμβάσεων	4ο Τρίμηνο 2022



Ανάθεση της σύμβασης «Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης σχέσεων (CRM) με πολίτες και επιχειρήσεις & ανάπτυξη κεντρικού κόμβου αδειοδότησης»	Γνωστοποίηση ανάθεσης συμβάσεων	4ο Τρίμηνο 2022
Ανάθεση σύμβασης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΚΕΠ	Γνωστοποίηση ανάθεσης συμβάσεων	4ο Τρίμηνο 2022
Ανάθεση σύμβασης για το νέο σύστημα δημοσίων συμβάσεων	Γνωστοποίηση ανάθεσης συμβάσεων	4ο Τρίμηνο 2022
Ανάθεση της σύμβασης του έργου «Στρατηγική και πολιτικές Κυβερνοασφάλειας στο Δημόσιο & Επαυξημένες υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας για τις κρίσιμες δημόσιες υποδομές	Γνωστοποίηση ανάθεσης συμβάσεων	4ο Τρίμηνο 2022
Ανάθεση της σύμβασης για το έργο «Αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων στη στρατιωτική θητεία»	Γνωστοποίηση ανάθεσης συμβάσεων	4ο Τρίμηνο 2022
Ανάθεση της σύμβασης για το έργο «Ψηφιακός μετασχηματισμός Υπουργείου Εξωτερικών»	Γνωστοποίηση ανάθεσης συμβάσεων	4ο Τρίμηνο 2022
Ανάθεση της σύμβασης για το έργο «Ψηφιακά Μητρώα»	Γνωστοποίηση ανάθεσης συμβάσεων	4ο Τρίμηνο 2022
Ανάθεση σύμβασης για το έργο «Κεντρικός Κόμβος Διαχείρισης & Ανάλυσης Πολυδιάστατων Δεδομένων Μεγάλου Όγκου (Big data)»	Γνωστοποίηση ανάθεσης συμβάσεων	4ο Τρίμηνο 2022



<p>Έναρξη ισχύος νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση του πλαισίου αμοιβαίων υποχρεώσεων, το οποίο καθορίζει τη σχέση μεταξύ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) και του αιτούντος εργασία. Μεταξύ άλλων, η μεταρρύθμιση θα περιλαμβάνει έναν νέο ορισμό της ενεργής αναζήτησης εργασίας και κυρώσεων για τους ανέργους που δεν συμμορφώνονται με τους νέους κανόνες.</p>	<p>Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας</p>	<p>3ο Τρίμηνο 2022</p>
<p>Επέκταση της Οικογενειακής Ιατρικής στο 75% τουλάχιστον των Ιατρικών Σχολών. Ένταξη του μαθήματος της Οικογενειακής Ιατρικής ως υποχρεωτικού σε όλα τα ιατρικά προγράμματα.</p>	<p>Απόδειξη έναρξης των μαθημάτων Οικογενειακής Ιατρικής και ένταξη της Οικογενειακής Ιατρικής στα προγράμματα σπουδών των Ιατρικών Σχολών της χώρας</p>	<p>4ο Τρίμηνο 2022</p>
<p>Νόμος για τον προσωπικό βοηθό στην αναπηρία και πιλοτική εφαρμογή της πρώτης φάσης του προγράμματος</p>	<p>Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και δευτεροβάθμιας νομοθεσίας και δημοσίευση προκήρυξης για το πρόγραμμα</p>	<p>1ο Τρίμηνο 2022</p>
<p>Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου - οδικός χάρτης κανονιστικών αποφάσεων</p>	<p>Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που περιέχει τον οδικό χάρτη για τις αποφάσεις / εγκυκλίους που σχετίζονται με την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου</p>	<p>1ο Τρίμηνο 2022</p>
<p>Νομοθεσία για την ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων</p>	<p>Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας</p>	<p>1ο Τρίμηνο 2022</p>



<p>Δημιουργία ειδικής φορολογικής μονάδας στο Υπουργείο Οικονομικών που θα είναι υπεύθυνη για την ενοποίηση και τη συνέπεια της πρωτογενούς φορολογικής νομοθεσίας και των υπουργικών αποφάσεων.</p> <p>Σύσταση Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών στην ΑΑΔΕ υπεύθυνης για την ενοποίηση του δευτερογενούς δικαίου, το συντονισμό των αρμοδιοτήτων της ΑΑΔΕ σχετικά με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και την ενημέρωση και συντήρηση της βάσης δεδομένων δημόσιων φόρων</p>	<p>Δημοσίευση δευτερογενούς νομοθεσίας</p>	<p>2ο Τρίμηνο 2022</p>
<p>Έγκριση από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά της Διαφθοράς για την περίοδο 2022-2025, συμπεριλαμβανομένης της εξειδίκευσης:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ δράσεων για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας σε ολόκληρη τη δημόσια διοίκηση ○ στοχευμένες παρεμβάσεις για τον εντοπισμό και την πρόληψη της διαφθοράς σε περιοχές υψηλού κινδύνου ○ απαραίτητες ρυθμιστικές παρεμβάσεις σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής 	<p>Έγκριση από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας του Εθνικού Σχεδίου</p>	<p>3ο Τρίμηνο 2022</p>
<p>Έναρξη ισχύος της νέας νομοθεσίας σχετικά με: (i) Δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων (ii) και την κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα πολιτικά κόμματα</p>	<p>Έναρξη ισχύος νέας νομοθεσίας</p>	<p>3ο Τρίμηνο 2022</p>



<p>Εφαρμογή του νέου νόμου για τους εσωτερικούς ελέγχους στη δημόσια διοίκηση, που περιλαμβάνει: (i) τη δημιουργία μονάδων εσωτερικού ελέγχου σε υπουργεία (ii) την έκδοση των κανονιστικών πράξεων για τη σύσταση μονάδων εσωτερικού ελέγχου και επιτροπών ελέγχου σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης (1ος και 2ος βαθμός), πανεπιστήμια, νοσοκομεία - μονάδες υγείας, ανεξάρτητες αρχές και νομικά πρόσωπα τοπικής αυτοδιοίκησης (iii) έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό των κριτηρίων συνεργασίας των μονάδων εσωτερικού ελέγχου με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες</p>	<p>Έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου που έχουν δημιουργηθεί</p> <ul style="list-style-type: none"> - Έκδοση κανονιστικών πράξεων - Έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης 	<p>4ο Τρίμηνο 2022</p>
<p>Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων στο νομικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις, για τη λειτουργία του κεντρικού δικτύου κρατικών ενισχύσεων (CESANET), για την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της κεντρικής μονάδας κρατικών ενισχύσεων και των αποκεντρωμένων μονάδων κρατικών ενισχύσεων</p>	<p>Έναρξη ισχύος του ενισχυμένου πλαισίου κρατικών ενισχύσεων</p>	<p>4ο Τρίμηνο 2022</p>
<p>Πρόγραμμα κατάρτισης και μια σχετική διαδικασία διαπίστευσης με τουλάχιστον 100 εγγεγραμμένους δημόσιους υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπαλλήλων που έχουν επιλεγεί για τα «εκτελεστικά τμήματα» (Ν. 4622/2019, άρθρο 104) με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της εκτίμησης επιπτώσεων που έχει προετοιμαστεί και τη διευκόλυνση της χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.</p>	<p>Έναρξη εκπαιδευτικού προγράμματος</p>	<p>4ο Τρίμηνο 2022</p>



<p>Ανάθεση διαγωνισμού για τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη του εργαλείου επιδόσεων του δικαστικού συστήματος βάσει στρατηγικών στόχων, εισαγωγή αντικειμενικών δεικτών απόδοσης (KPI) (όπως χρόνος ολοκλήρωσης καθηκόντων, ατομική απόδοση από άποψη χρόνου, επικοινωνία, κίνητρα κ.λπ.) ανά τμήμα ή / και κατηγορία υπαλλήλων και παροχή δεδομένων με ακρίβεια και αντικειμενικότητα σχετικά με την κατανομή των μόνους</p>	<p>Ανάθεση διαγωνισμού για τεχνική υποστήριξη</p>	<p>3ο Τρίμηνο 2022</p>
<p>Πλήρης εφαρμογή του νόμου για τη δικαστική αστυνομία προκειμένου να βοηθήσει το έργο των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών με: • την παροχή επιστημονικής και τεχνικής βοήθειας σε δικαστές και εισαγγελείς σε θέματα που απαιτούν τεχνική ή επαγγελματική εμπειρογνωμοσύνη • τη διεξαγωγή προκαταρκτικών εξετάσεων και ερευνών • την εκτέλεση ενταλμάτων • την παροχή βοήθειας για την υποβολή ή την απάντηση σε αιτήματα δικαστικής συνδρομής • την επίδοση εγγράφων και διαδικαστικών πράξεων • την εκτέλεση αποφάσεων • τη φύλαξη και διατήρηση της τάξης στα δικαστήρια • άλλες διαδικαστικές πράξεις που θα τους ανατίθενται από τα αρμόδια δικαστήρια και εισαγγελείς</p>	<p>Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας</p>	<p>3ο Τρίμηνο 2022</p>
<p>Έναρξη ισχύος πρωτογενούς νομοθεσίας για την αναθεώρηση του δικαστικού χάρτη της διοικητικής δικαιοσύνης</p>	<p>Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας</p>	<p>4ο Τρίμηνο 2022</p>
<p>Κατασκευή και ανακαίνιση δικαστικών κτιρίων - Προσαρμογή λίστας -</p>	<p>Κατάλογος έργων ανακαίνισης</p>	<p>4ο Τρίμηνο 2022</p>



Έναρξη ισχύος αναθεωρημένου νομικού πλαισίου για τη Βασική και Εφαρμοσμένη Έρευνα και έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας για την ίδρυση νομικών οντοτήτων. Το νομικό πλαίσιο: α) επαναπροσδιορίζει τους ερευνητικούς τομείς για τη χρηματοδότηση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της επικαιροποιημένης Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) β) θεσπίζει νέα δομή διακυβέρνησης για τη βελτίωση της διαχείρισης και του συντονισμού των εν λόγω έργων και γ) θεσπίζει το νομικό καθεστώς των νέων ερευνητικών φορέων	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας (πρωτογενούς και δευτερογενούς για την ίδρυση των νομικών οντοτήτων)	1ο Τρίμηνο 2022
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ερευνητικά κέντρα	Δημοσίευση πρόσκλησης	1ο Τρίμηνο 2022
Νόμος για τη μεταρρύθμιση των σιδηροδρόμων - Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας	Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας	2ο Τρίμηνο 2022
Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την εργασιακή μεταρρύθμιση στον πολιτιστικό τομέα, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του καθεστώτος επαγγελματιών στο δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα και των ανάλογων φορολογικών κινήτρων και κοινωνικών ασφαλίσεων	Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας και του παράγωγου δικαίου	3ο Τρίμηνο 2022
Τουριστική ανάπτυξη: μεταρρυθμίσεις για τουριστικούς λιμένες	Έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του νόμου 2160/1993	1ο Τρίμηνο 2022
Δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για τον τομέα της μεταποίησης	Δημοσίευση προσκλήσεων	1ο Τρίμηνο 2022



Δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για βιομηχανικά πάρκα	Δημοσίευση προσκλήσεων	1ο Τρίμηνο 2022
Εφαρμογή πρωτογενούς νομοθεσίας για τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου για τα βιομηχανικά επιχειρηματικά πάρκα, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης νομικών αβεβαιοτήτων, της επίλυσης θεμάτων διακυβέρνησης και της παροχής αποτελεσματικών κινήτρων για την επίλυση άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων	Δημοσίευση νομοθεσίας σε ΦΕΚ	3ο Τρίμηνο 2022
Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το έργο ψηφιακού μετασχηματισμού για την ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας ανοικτής ψηφιακής αγροτικής υποδομής και γνωστικού αγροτικού περιβάλλοντος για την παραγωγική διαδικασία και τη διαχείριση των φυσικών πόρων	Έναρξη της πρόσκλησης	3ο Τρίμηνο 2022
Υπογραφή της συμφωνίας εντολής μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία θα διαχειρίζεται τα κεφάλαια ενδιάμεσης χρηματοδότησης (Mezzanine Fund of Funds) και το Καινοτόμο Υπερταμείο Συνεπενδύσεων (Innovate Now Equifund).	Υπογραφή συμφωνίας εντολής	1ο Τρίμηνο 2022
Υπογραφή της συμφωνίας συνεισφοράς InvestEU μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής	Υπογραφή συμφωνίας συνεισφοράς	1ο Τρίμηνο 2022



Παράρτημα Β: Ενταγμένα Έργα μέχρι το Α' Τρίμηνο 2022

A/A	ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΠΥΛΩΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
	1. Πράσινη Μετάβαση	3.359.065.820,49 €	97.310.955,95 €
	16283	23.560.000,00 €	0,00 €
1	SUB1: Έργο Κατασκευής 6 Κτιρίων	10.873.429,81 €	0,00 €
2	SUB2: Έργο Κατασκευής 7 Κτιρίων	12.686.570,19 €	0,00 €
	16846	111.600,00 €	0,00 €
3	Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων - Τεχνική βοήθεια	111.600,00 €	0,00 €
	16849	304.234.075,20 €	0,00 €
4	Πιλοτική Εφαρμογή Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων	6.172.844,00 €	0,00 €
5	Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων	248.061.231,20 €	0,00 €
6	Σχέδιο Προστασίας Δασών	50.000.000,00 €	0,00 €
	16865	520.800,00 €	0,00 €
7	Αναδιάρθρωση και ενίσχυση των εσόδων του λογαριασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Συμπαράγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΑΠΕ - ΣΗΘΥΑ) - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ	520.800,00 €	0,00 €
	16870	194.621.911,90 €	97.310.955,95 €
8	SUB2: Ανακατασκευή του ΚΥΤ Κουμουνδούρου & Γραμμή Μεταφοράς 400kV ΚΥΤ Κουμουνδούρου- ΚΥΤ Κορίνθου	30.102.600,00 €	15.051.300,00 €
9	Προώθηση Ηλεκτρικής Διασύνδεσης των Νησιών και Αναβάθμιση του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας	164.519.311,90 €	82.259.655,95 €
	16872	1.553.720.000,00 €	0,00 €
10	Εξοικονομώ κατ' οίκον - Κύκλοι 2021, 2022	1.354.080.000,00 €	0,00 €
11	Εξοικονομώ κατ' οίκον - Κύκλος 2020	199.640.000,00 €	0,00 €
	16873	256.752.941,18 €	0,00 €
12	(Sub.1) Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου	252.862.745,10 €	0,00 €
13	Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό (Sub.1) - (Διαχειριστικά Έξοδα του ΤΕΕ)	1.945.098,04 €	0,00 €
14	Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα ID Sub.1 - (Υποστηρικτικές Δράσεις του ΥΠΕΝ)	1.945.098,04 €	0,00 €
	16875	21.400.000,00 €	0,00 €
15	SUB. 2.1.1 - Επανάχρηση Ανακτόρου Τατοΐου ως Μουσείου	1.500.000,00 €	0,00 €
16	SUB. 3 Συντήρηση και αποκατάσταση κινητών αντικειμένων της τέως βασιλικής οικογένειας από τα κτήρια στο Κτήμα Τατοΐου - Προετοιμασία εκθεμάτων για την έκθεση κινητών αντικειμένων της τέως βασιλικής οικογένειας από τα κτήρια στο Κτήμα Τατοΐου	3.050.000,00 €	0,00 €
17	SUB. 5 Συντήρηση και ψηφιοποίηση χαρτίου υλικού από τους χώρους του ανακτόρου στο κτήμα Τατοΐου	800.000,00 €	0,00 €
18	Αποκατάσταση και ανάδειξη του θερινού Ανακτόρου στο κτήμα Τατοΐου	14.300.000,00 €	0,00 €
19	Τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση κινητών μνημείων του κτήματος Τατοΐου	1.750.000,00 €	0,00 €
	16879	359.383.561,51 €	0,00 €
20	SUB3. Αυτοτελείς Μελέτες για καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.)	8.085.792,00 €	0,00 €



21	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (Τ.Π.Σ.) - Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.))	342.400.856,15 €	0,00 €
22	Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις (Διαχειριστικά Έξοδα του ΤΕΕ)	4.866.913,36 €	0,00 €
23	Υποστηρικτικές δράσεις για Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις	4.030.000,00 €	0,00 €
	16882	276.199.271,66 €	0,00 €
24	Αγορά Εδαφικών Εκτάσεων - Υποπράξη 4. Έργα Διευθέτηση Ρεμάτων Περιοχής Ωραιοκάστρου και Κατασκευή Απαραίτητων Δικτύων Ομβρίων	2.000.000,00 €	0,00 €
25	Έργο Αντιπλημμυρικής Προστασίας του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας / Αγ. Θεοδώρων (Β' Φάση)	24.000.000,00 €	0,00 €
26	Κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων Παραλίμνιων Περιοχών Αμβρακίας Αμφιλοχίας και Βάλτου Α' Φάση Ν. Αιτωλοακαρνανίας	70.000.000,00 €	0,00 €
27	Κατασκευή Συμπληρωματικών Έργων Ταμιευτήρα Μπραμμανού, Αντιπλημμυρικών Έργων Γρα Λυγιάς και Φράγματος Μύρτου Ν. Λασιθίου Κρήτης	60.000.000,00 €	0,00 €
28	Κατασκευή Φράγματος Τσικνιά Ν. Λέσβου, Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού και Δικτύων και Δικτύων	106.850.000,00 €	0,00 €
29	Υποπράξη 4. Έργα Διευθέτησης Ρεμάτων Περιοχής Ωραιοκάστρου και Κατασκευή Απαραίτητων Δικτύων Ομβρίων	13.349.271,66 €	0,00 €
	16898	133.000.000,00 €	0,00 €
30	Κατασκευή Έργων ύδρευσης Ν. Πρέβεζας - Άρτας - Λευκάδας	133.000.000,00 €	0,00 €
	16909	2.888.282,04 €	0,00 €
31	SUB3: Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων και εξοπλισμός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος (Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας Α.Π.Ο.Π.)	2.833.282,04 €	0,00 €
32	Τεχνική Βοήθεια των Δράσεων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας	55.000,00 €	0,00 €
	16924	176.240.400,00 €	0,00 €
33	SUB.2. Πράσινα Ταξί	40.014.400,00 €	0,00 €
34	SUB1. Ηλεκτροκίνηση - Φορτιζω Παντού - Τεχνική Βοήθεια	186.000,00 €	0,00 €
35	Προμήθεια 220 Ηλεκτρικών Λεωφορείων (Green Public Transport ID 16924)	136.040.000,00 €	0,00 €
	16932	56.432.977,00 €	0,00 €
36	Ανακαίνιση Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών	56.432.977,00 €	0,00 €
	2. Ψηφιακή Μετάβαση	967.419.604,14 €	148.800,00 €
	16706	299.990.474,00 €	0,00 €
37	Βιομηχανικές Πλατφόρμες Δεδομένων	100.000.000,00 €	0,00 €
38	Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας για την Υποστήριξη της υλοποίησης των Έργων 1 & 2 της Δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων	19.990.474,00 €	0,00 €
39	Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων	180.000.000,00 €	0,00 €
	16738	5.589.052,00 €	0,00 €
40	Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων	5.589.052,00 €	0,00 €
	16742	24.600.000,00 €	0,00 €
41	Ψηφιοποίηση του Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών	24.600.000,00 €	0,00 €
	16778	402.342.920,42 €	0,00 €



42	Επιχορήγηση για την Ψηφιοποίηση Αρχείου Υποθηκοφυλακείων για το Εθνικό Κτηματολόγιο	242.453.765,00 €	0,00 €
43	Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας	159.889.155,42 €	0,00 €
	16779	27.900.000,00 €	0,00 €
44	Επιχορήγηση της ΚτΠ ΜΑΕ για την υλοποίηση του Έργου: «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services) για την επίτευξη της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης»	27.900.000,00 €	0,00 €
	16782	2.296.750,00 €	0,00 €
45	Διασύνδεση των υφιστάμενων συστημάτων ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού (ERP) της Γενικής Κυβέρνησης με το Εθνικό Δίκτυο Ηλεκτρονικού Τιμολογίου	2.296.750,00 €	0,00 €
	16810	69.410.000,00 €	0,00 €
46	Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων	69.410.000,00 €	0,00 €
	16823	40.405.796,80 €	0,00 €
47	SUB1. Στρατηγική και πολιτικές κυβερνοασφάλειας στον Δημόσιο Τομέα και δημιουργία Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Κυβερνοασφάλειας	40.405.796,80 €	0,00 €
	16824	255.000,00 €	0,00 €
48	Ανάπτυξη και λειτουργική υποστήριξη διαδικτυακής Πλατφόρμας Μητρώου Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης (ΜΥΦΑΗ)	255.000,00 €	0,00 €
	16827	5.496.000,00 €	148.800,00 €
49	Επιχορήγηση του ΕΚΤ για το έργο: «Ανάπτυξη του θεσμού, της υποδομής, των δυνατοτήτων και ικανοτήτων για τη διακυβέρνηση δεδομένων του δημοσίου, τη διάθεση τους για επανάχρηση και την παροχή σχετικών υπηρεσιών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα- Α Φάση».	5.496.000,00 €	148.800,00 €
	16955	53.500.000,00 €	0,00 €
50	Επιχορήγηση της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για την ανάπτυξη νέου εθνικού υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων	23.000.000,00 €	0,00 €
51	Επιχορήγηση της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για το έργο «Μίσθωση οπτικών ινών της ΕΔΥΤΕ ΑΕ»	30.500.000,00 €	0,00 €
	16956	32.136.810,92 €	0,00 €
52	Επιχορήγηση της ΚτΠ Α.Ε. για το Έργο: «Δράσεις επέκτασης και υποστήριξης του Εθνικού Δικτύου Τηλεπικοινωνιών»	32.136.810,92 €	0,00 €
	16964	3.496.800,00 €	0,00 €
53	Κέντρο διαλειτουργικότητας επόμενης γενιάς (ΚΕΔ)	3.496.800,00 €	0,00 €
	3. Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή	1.959.515.696,42 €	106.964.136,91 €
	16676	319.454.085,00 €	99.829.937,03 €
54	SUB 3.1 Ψηφιακή Μέριμνα II	40.500.000,00 €	0,00 €
55	SUB.4 Ψηφιακή Μέριμνα, βάσει του Ν.4763 (ΦΕΚ Α 254/21-12-2020)	100.149.636,00 €	99.829.937,03 €
56	SUB.5 Προμήθεια εξοπλισμού ρομποτικής και STEM για την εκπαίδευση	30.122.049,00 €	0,00 €
57	SUB3. Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης	148.682.400,00 €	0,00 €
	16685	28.520,00 €	0,00 €



58	Ενίσχυση της διαφορετικότητας & καταπολέμηση των διακρίσεων: Τεχνική βοήθεια	28.520,00 €	0,00 €
	16688	35.993.012,64 €	0,00 €
59	SUB10. Επισκέψεις για αξιολόγηση του προγράμματος	508.400,00 €	0,00 €
60	SUB11. Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης για τη Δράση «Πρώθηση της ένταξης του προσφυγικού πληθυσμού στην αγορά εργασίας» στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	967.175,20 €	0,00 €
61	SUB2. Γλωσσική - Διαπολιτισμική Εκπαίδευση	7.345.958,00 €	0,00 €
62	SUB6A. Επαγγελματική Εκπαίδευση (Βασικές/Ψηφιακές/Τεχνικές Δεξιότητες)	6.010.535,44 €	0,00 €
63	SUB7. Πρακτική Άσκηση/Εργασία	17.496.000,00 €	0,00 €
64	SUB8. Πιστοποίηση Δεξιοτήτων	669.600,00 €	0,00 €
65	SUB9. Υπηρεσίες Διερμηνείας	2.995.344,00 €	0,00 €
	16746	100.400.000,00 €	0,00 €
66	SUB4: Αναπροσαρμογή επιδομάτων ανεργίας - Ενίσχυση του επιδόματος μακροχρόνιως ανέργων σε υφιστάμενους δικαιούχους της παροχής	8.000.000,00 €	0,00 €
67	SUB4: Αναπροσαρμογή επιδομάτων ανεργίας - Νέα επιδόματα μακροχρόνιως ανέργων	33.800.000,00 €	0,00 €
68	SUB4: Αναπροσαρμογή επιδομάτων ανεργίας - Σύνδεση επιδόματος ανεργίας με προϋπηρεσία	58.600.000,00 €	0,00 €
	16747	404.439.400,00 €	0,00 €
69	SUB3. Στοχευμένο πρόγραμμα απασχόλησης για ειδικές ομάδες πληθυσμού με δυσκολία ανεύρεσης εκ νέου εργασίας	111.230.000,00 €	0,00 €
70	SUB4. Πρόγραμμα προεργασίας για ανέργους νέους ηλικίας 18 έως 30 ετών	68.040.000,00 €	0,00 €
71	SUB6: Βραχυχρόνιο προσωπικό ως συμβουλευτικοί υπάλληλοι	54.734.400,00 €	0,00 €
72	SUB6: Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τους νέους Εργασιακούς Συμβούλους	155.000,00 €	0,00 €
73	SUB7: Προγράμματα εκπαίδευσης ειδικού ενδιαφέροντος για την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των εργασιακών συμβούλων των ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ	700.000,00 €	0,00 €
74	SUB8. Πρόγραμμα Πράσινης Απασχόλησης	49.880.000,00 €	0,00 €
75	Υποέργο 2: Στοχευμένο πρόγραμμα απασχόλησης σε κρίσιμες περιοχές μακροχρόνιας ανεργίας (ηλικίας 45 ετών και άνω)	119.700.000,00 €	0,00 €
	16750	64.232.000,00 €	0,00 €
76	SUB4. Ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφάλισης του e-EFKA	33.232.000,00 €	0,00 €
77	Ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας (ΑΡΙΑΔΝΗ)	31.000.000,00 €	0,00 €
	16755	246.829.440,00 €	0,00 €
78	SUB1&SUB5.Ανακαίνιση Υποδομών ΠΦΥ- Ανάπτυξη Ιατρείων Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων	246.829.440,00 €	0,00 €
	16763	37.842.447,78 €	7.134.199,88 €
79	sub6. Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης των Δράσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Στον Ψηφιακό Πυλώνα	918.120,80 €	0,00 €



80	ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ: (α) Κέντρο Διαχείρισης Συμβάντων για το Ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης Ηλεκτρονικής και Φυσικής Ασφάλειας με υποστήριξη Κυβερνοασφάλειας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και των λειτουργιών των δομών υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών, (β) Ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης Ηλεκτρονικής και Φυσικής Ασφάλειας με υποστήριξη Κυβερνοασφάλειας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και των λειτουργιών των δομών υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών (ID: 16763, Subproject 19: Digitalization of the Migration and Asylum System) (Π.Κ. 2021ΣΕ65520001)	9.471.033,20 €	2.961.172,80 €
81	ΡΕΑ - Σχεδιασμός, υλοποίηση, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών υποδομών στις Δομές προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο/ προσφύγων και μεταναστών (ID 16763, Subproject 19: Digitalization of the Migration and Asylum System) (Π.Κ.2020ΣΕ65520005)	15.474.238,06 €	3.076.508,39 €
82	ΥΠΕΡΙΩΝ - Σχεδιασμός, υλοποίηση, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος ελέγχου πρόσβασης και παρακολούθησης παροχών των προσφύγων και μεταναστών που διαμένουν στις Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας (ID: 16763 / Subproject 19: Digitalization of the Migration and Asylum System)(Π.Κ.2020ΣΕ65520002) (Π.Κ 2020ΣΕ75500005)	11.979.055,72 €	1.096.518,69 €
	16792	6.853.500,00 €	0,00 €
83	SUB1: Βελτίωση ελέγχου ποιότητας του ΟΑΕΔ στις μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)	248.000,00 €	0,00 €
84	SUB3: E-learning και ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού περιεχομένου	868.000,00 €	0,00 €
85	Sub4: Προγράμματα κατάρτισης σε βασικές και ψηφιακές δεξιότητες και σε δεξιότητες σε κλάδους αιχμής / Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας με παροχή πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων	5.737.500,00 €	0,00 €
	16794	370.000,00 €	0,00 €
86	SUB9: Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών ΟΑΕΔ με Τεχνικές Σύγχρονης και Ασύγχρονης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης	370.000,00 €	0,00 €
	16795	314.960.000,00 €	0,00 €
87	Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε Ολόκληρη την Ελλάδα	314.960.000,00 €	0,00 €
	16816	250.000.000,00 €	0,00 €
88	Μεταρρύθμιση του συστήματος Clawback και συμψηφισμός του με ερευνητικές και επενδυτικές δαπάνες	250.000.000,00 €	0,00 €
	16904	41.467.000,00 €	0,00 €
89	SUB1: Ενέργειες για την Επιχειρησιακή Λειτουργία του Προσωπικού Βοηθού Ανεξάρτητης Διαβίωσης	1.984.000,00 €	0,00 €
90	SUB1: Πιλοτικό πρόγραμμα προσωπικού βοηθού για την υποστήριξη της ανεξάρτητης διαβίωσης για άτομα με ειδικές ανάγκες	39.483.000,00 €	0,00 €
	16913	102.232.000,00 €	0,00 €
91	SUB2. Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων εξειδικευμένα ανά τομέα	74.400,00 €	0,00 €



92	SUB2: Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες- Δράση 16913	102.157.600,00 €	0,00 €
	16941	99.200,00 €	0,00 €
93	SUB1: Μελέτες νέας οργανωτικής δομής και μοντέλο λήψης αποφάσεων	74.400,00 €	0,00 €
94	SUB3. Νέο λογότυπο και στρατηγική επικοινωνίας του ΟΑΕΔ	24.800,00 €	0,00 €
	16942	7.315.091,00 €	0,00 €
95	Βάση δεδομένων ακίνητης περιουσίας ΟΑΕΔ	147.891,00 €	0,00 €
96	Cyber Security - Υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας των πληροφοριακών συστημάτων του ΟΑΕΔ	843.200,00 €	0,00 €
97	FMIS – Πληροφοριακό σύστημα οικονομικής διαχείρισης	260.400,00 €	0,00 €
98	HRM – Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού	186.000,00 €	0,00 €
99	ΟΑΕΔ app - Αναβάθμιση εφαρμογής κινητών του ΟΑΕΔ για την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας καθώς και συνοδών υπηρεσιών	111.600,00 €	0,00 €
100	OPS ΟΑΕΔ / e-Services Platform - Νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΟΑΕΔ	1.500.400,00 €	0,00 €
101	Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διαλειτουργικότητας Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΑΕΔ και αυτοματοποίηση διαδικασιών (100% Digital - Interoperability Services)	74.400,00 €	0,00 €
102	Ειδικό εργαλείο σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας με βάση τα προσόντα 'Skills based matching tool '	2.703.200,00 €	0,00 €
103	Εξελιγμένο σύστημα ανάλυσης δεδομένων με την χρήση συστήματος επιχειρηματικής ευφυΐας (New evidence-based and data-driven decision-making system)	198.400,00 €	0,00 €
104	Προμήθεια Διαδραστικών Πινάκων στις Σχολές του ΟΑΕΔ	297.600,00 €	0,00 €
105	Ψηφιοποίηση και Αποθήκευση-Αρχειοθέτηση αρχείων ΟΑΕΔ	992.000,00 €	0,00 €
	17003	27.000.000,00 €	0,00 €
106	Οριζόντια Τεχνική Υποστήριξη των Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων	27.000.000,00 €	0,00 €
	4. Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας	1.960.245.718,52 €	103.547.494,00 €
	16291	24.483.159,73 €	0,00 €
107	SUB10. Μελέτη για την αναβάθμιση των υποδομών και εκσυγχρονισμού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού της ΑΑΔΕ στη Μαγουλέζα	37.200,00 €	0,00 €
108	SUB10. Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή αποθηκευτικού χώρου στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης	34.720,00 €	0,00 €
109	SUB3. Ανάπτυξη νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για το Γενικό Χημείο του Κράτους	1.486.164,80 €	0,00 €
110	SUB4. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ	501.059,20 €	0,00 €
111	SUB7a. Οργάνωση Γραφείου για τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ - Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.) στην ΑΑΔΕ	800.207,86 €	0,00 €
...	SUB7b. Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την εξειδίκευση του έργου «Οργάνωση Γραφείου για τις		



113	SUB9. Προμήθεια εργαλείων διαχείρισης υπηρεσιών πληροφορικής	1.366.967,87 €	0,00 €
114	Προμήθεια Επιτραπέζιων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (DESKTOP) και Επίπεδων Οθονών LED, για την κάλυψη των αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)	12.200.000,00 €	0,00 €
115	Προμήθεια υπηρεσιών υλοποίησης αλλαγών σε πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)	8.024.600,00 €	0,00 €
	16292	64.548.200,00 €	0,00 €
116	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. ΜΕΤΕΣΤΕΓΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.	64.356.000,00 €	0,00 €
117	Τεχνική Υποστήριξη - Προετοιμασία πρότασης υπαγωγής στον Ν. 3389/2005 του έργου: «Χρηματοδότηση, Μελέτη, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση του κτιρίου Πρωτοδικείο Αθηνών και Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών» για τη Γ.Γ. ΣΔΙΤ.	192.200,00 €	0,00 €
	16293	10.645.830,00 €	0,00 €
118	SUB. 1 Αποκατάσταση και ανάδειξη Οθωμανικού τεμένους Βαλιδέ Τζαμί	1.800.000,00 €	0,00 €
119	Αποκατάσταση βορείου περιβόλου Κάστρου Μυτιλήνης (περιοχή Δ έως Βυζαντινή Δεξαμενή)	2.592.300,00 €	0,00 €
120	Αποκατάσταση δυτικού τομέα προϊστορικού οικισμού Πολιόχνης ν. Λήμνου	1.420.000,00 €	0,00 €
121	Αποκατάσταση μεταβυζαντινού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου και δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στον Άγιο Ευστράτιο	1.000.000,00 €	0,00 €
122	Αποκατάσταση του αμυντικού πύργου και του οχυρωματικού περιβόλου στο μοναστηριακό συγκρότημα της Νέας Μονής Χίου	700.000,00 €	0,00 €
123	Εκφάνσεις της μνημειακής ζωγραφικής της Χίου	1.470.000,00 €	0,00 €
124	Επέκταση Εργασιών Ανάδειξης και Συντήρησης Αρχαιολογικού Χώρου Ζώνης & Αρχαίας Εγνατίας Οδού	1.663.530,00 €	0,00 €
	16433	11.108.000,00 €	0,00 €
125	Πυρόσβεση Αρχαιολογικού Χώρου Μυστρά	4.200.000,00 €	0,00 €
126	Πυρόσβεση Αρχαιολογικού Χώρου Φιλίππων	2.908.000,00 €	0,00 €
127	Συστήματα καταγραφής και παρακολούθησης της επίδρασης της Κλιματικής Αλλαγής στις συνθήκες μικροπεριβάλλοντος για τη διατήρηση της επιφάνειας των υλικών των μνημείων	2.000.000,00 €	0,00 €
128	Σχεδιασμός Εθνικής Στρατηγικής για την προσαρμογή της προστασίας των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς στις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής	2.000.000,00 €	0,00 €
	16435	10.000.000,00 €	0,00 €
129	Αποκατάσταση – Συντήρηση – Ανάδειξη των μνημείων της Ακρόπολης	10.000.000,00 €	0,00 €
	16485	19.195.000,00 €	0,00 €
130	SUB. 2 - Πολιτιστική Εγνατία οδός	500.000,00 €	0,00 €
131	SUB. 5 - Πολιτιστική Διαδρομή: Δίκτυο Κάστρων από το Βυζάντιο στην Οθωμανοκρατία	500.000,00 €	0,00 €
132	SUB. 7.1.2 -Θεσσαλονίκη: Αγία Σοφία (ενεργειακή αναβάθμιση και ανάδειξη περιβάλλοντος)	850.000,00 €	0,00 €
133	SUB. 7.1.4 -Θεσσαλονίκη: Αχειροποίητος (αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης και των μέτρων ασφάλειας, βελτίωση της πρόσβασης και διαμόρφωση ανάδειξη του άμεσου περιβάλλοντα χώρου)	500.000,00 €	0,00 €
134	SUB. 7.1.6 -Νικόπολη: Συντήρηση Ψηφιδωτών της Βασιλικής Α' Δουμετίου, και της Βασιλικής Δ'	550.000,00 €	0,00 €



135	SUB. 7.2.1 - Ροδόπη: Συντήρηση και αποκατάσταση περίκεντρου ναού Μαξιμιανούπολης	1.500.000,00 €	0,00 €
136	SUB. 7.2.10 - Αποκατάσταση του Τεμένους Ορτά στη Βέροια	450.000,00 €	0,00 €
137	SUB. 7.2.2 - Θεσσαλονίκη: Αποκατάσταση του λουτρού Μπέη Χαμάμ («Λουτρά Παράδεισος»)	1.500.000,00 €	0,00 €
138	SUB. 7.2.3 - Θεσσαλονίκη: Συντήρηση Παλαιολόγειων τοιχογραφιών: Αγία Αικατερίνη, Άγιος Νικόλαος Ορφανός, Προφήτης Ηλίας (Μνημεία UNESCO)	450.000,00 €	0,00 €
139	SUB. 7.2.4 - Θεσσαλονίκη: Ανάδειξη του μνημειακού συνόλου της Ροτόντας (Μνημείο UNESCO) - Προστασία κελύφους και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου	550.000,00 €	0,00 €
140	SUB. 7.2.8 Αλμωπία Πέλλας: Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του βυζαντινού κάστρου των Μογλετών (Χρυσής)	1.850.000,00 €	0,00 €
141	SUB. 7.3.2 Ολυμπία: Αποκατάσταση και Συντήρηση συγκροτήματος Νότιων Θερμών	615.000,00 €	0,00 €
142	SUB. 7.3.4 - Νικόπολη: Εργασίες αποκατάστασης Παλατιού (οίκου Γεωργίου Εκδίκου) και άμεσου περιβάλλοντος χώρου του	500.000,00 €	0,00 €
143	SUB. 7.4.1 - Βοιωτία: Αποκατάσταση νότιας πύλης και τμήματος τείχους εκατέρωθεν αυτής στη μυκηναϊκή ακρόπολη του Γλα	2.200.000,00 €	0,00 €
144	SUB. 7.4.4 - Μεσσηνία - Ηλεία: Θολωτοί τάφοι στο βασίλειο του Νέστορος	480.000,00 €	0,00 €
145	SUB. 7.4.5 - Μεσσηνία: Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Περιστεριάς	500.000,00 €	0,00 €
146	Αποκατάσταση & Ανάδειξη τεμένους Κουρσούμ Καστοριάς	1.000.000,00 €	0,00 €
147	Αποκατάσταση Βυζαντινού Ναού Ταξιαρχών Μητροπόλεως και Συντήρηση των τοιχογραφιών του	800.000,00 €	0,00 €
148	Βέροια: Στερέωση, αποκατάσταση, ανάδειξη Ι.Ν. Αγίας Άννας και Ι.Ν. Χριστού Παντοκράτορα	850.000,00 €	0,00 €
149	Θεσσαλονίκη: Παναγία Χαλκίων (αποκατάσταση Ι.Ν. και περιβάλλοντος χώρου, συντήρηση ζωγραφικού και γλυπτού διακόσμου)	1.250.000,00 €	0,00 €
150	Πολιτιστική Διαδρομή: Μνημειακά έργα Κυκλώπων και ανθρώπων κατά τη Μυκηναϊκή περίοδο	500.000,00 €	0,00 €
151	Πολιτιστική Διαδρομή: Ο δρόμος προς την Δύση Από τον Όμηρο στον Θερβάντες	500.000,00 €	0,00 €
152	Πολιτιστική Διαδρομή: Στα βήματα του Απόστολου Παύλου	500.000,00 €	0,00 €
153	Συντήρηση τοιχογραφιών Ιεράς Μονής Παναγίας Μαυριώτισσας	300.000,00 €	0,00 €
	16536	0,00 €	0,00 €
154	Επιχορήγηση ΟΔΑΠ για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση των υποδομών, εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΟΔΑΠ (πρώην ΤΑΠ) στα κατά τόπους πωλητήρια και μέσω ψηφιακών εφαρμογών»	0,00 €	0,00 €
	16543	489.552,00 €	0,00 €
155	SUB2 Ανασχεδιασμός Υποδομών Ποιότητας στην Ελλάδα: Κανονιστικός, Οργανωτικός & Επιχειρησιακός Μετασχηματισμός του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας για την προσαρμογή του στις προκλήσεις της δίδυμης μετάβασης (πράσινη & ψηφιακή μετάβαση)	489.552,00 €	0,00 €
	16575	2.310.231,00 €	0,00 €
156	16575 - sub1A Επανεξέταση του χωροταξικού σχεδιασμού, βελτιστοποίηση της οργάνωσης και διοίκησης των δικαστηρίων και επικαιροποίηση και απλούστευση των δικαστικών διαδικασιών	2.310.231,00 €	0,00 €



	16593	171.139.129,14 €	0,00 €
157	SUB1. Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας	171.139.129,14 €	0,00 €
	16622	18.215.653,00 €	0,00 €
158	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - HORIZON 2020 Project title: HORIZON 2020 "Seal of Excellence"	18.215.653,00 €	0,00 €
	16628	480.000.000,00 €	103.547.494,00 €
159	«Κατασκευή του τμήματος Τρίκαλα - Εγνατία του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)»	468.000.000,00 €	103.547.494,00 €
160	ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ - Κατασκευή του τμήματος Τρίκαλα - Εγνατία του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)	12.000.000,00 €	0,00 €
	16630	290.000.000,00 €	0,00 €
161	ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ - Μετατροπή σε αυτοκινητόδρομο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης τμήμα: Νεάπολη - Άγιος Νικόλαος στη Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου	8.000.000,00 €	0,00 €
162	ΒΟΑΚ: Μελέτη, Κατασκευή Χρηματοδότηση Λειτουργία και Συντήρηση του τμήματος Χερσόνησος Νεάπολη με ΣΔΙΤ	90.000.000,00 €	0,00 €
163	Μετατροπή σε αυτοκινητόδρομο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης τμήμα: Νεάπολη - Άγιος Νικόλαος στη Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου	192.000.000,00 €	0,00 €
	16634	65.271.948,36 €	0,00 €
164	Νέα Βιομηχανικά Πάρκα	65.271.948,36 €	0,00 €
	16653	20.665.289,54 €	0,00 €
165	Εξωστρεφής Γεωργία	20.665.289,54 €	0,00 €
	16703	18.151.449,86 €	0,00 €
166	Εισαγωγή νέων, σύγχρονων και διαλειτουργικών, ηλεκτρονικών εργαλείων ελέγχου. Καθιέρωση προγραμμάτων ενημέρωσης και διάχυσης πληροφοριών και εγκατάσταση σταθμών ελέγχου παράνομου εμπορίου	18.151.449,86 €	0,00 €
	16705	36.068.000,00 €	0,00 €
167	Επιχορήγηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΜΑΕ για το έργο: «Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λουπή Γενική Κυβέρνηση (γον-ERP)»	36.068.000,00 €	0,00 €
	16715	773.024,00 €	0,00 €
168	SUB. 1.1 - Εργασιακές και ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις στο δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα	773.024,00 €	0,00 €
	16721	75.181.171,20 €	0,00 €
169	Έξυπνη Μεταποίηση	75.181.171,20 €	0,00 €
	16727	70.000.000,00 €	0,00 €
170	Αναβάθμιση και επέκταση πληροφοριακών συστημάτων τομέα Δικαιοσύνης	70.000.000,00 €	0,00 €
	16733	21.295.031,36 €	0,00 €
171	SUB 1. «Εκπαίδευση Υποψηφίων/Σπουδαστών Δικαστών»	20.795.031,36 €	0,00 €
172	Τεχνική Υποστήριξη Υποέργων 1, 2 και 3	500.000,00 €	0,00 €
	16786	1.432.200,00 €	0,00 €
173	Ψηφιακός μετασχηματισμός δράσεων του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών	1.432.200,00 €	0,00 €
	16921	44.116.160,00 €	0,00 €
174	SUB1: Επανεδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού	43.967.360,00 €	0,00 €



175	SUB2: PMO Τεχνική Βοήθεια Δράσης 16921 «Επανεπίδειξη και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού»	148.800,00 €	0,00 €
	16931	322.019.072,00 €	0,00 €
176	SUB1: Διαχείριση προορισμών	18.451.200,00 €	0,00 €
177	SUB2: Τουριστική ανάπτυξη Ορεινός Τουρισμός	56.573.760,00 €	0,00 €
178	SUB3: Τουρισμός υγείας και ευεξίας με την αξιοποίηση ιαματικών πηγών	28.458.000,00 €	0,00 €
179	SUB4: Αγροτουρισμός και Γαστρονομία	17.185.160,00 €	0,00 €
180	SUB5: Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων	161.051.200,00 €	0,00 €
181	SUB6: Προσβάσιμες παραλίες	17.211.200,00 €	0,00 €
182	SUB7: Καταδυτικός και Υποβρύχιος Τουρισμός	22.046.952,00 €	0,00 €
183	SUB8. PMO Γραφείο Διοίκησης Έργου	1.041.600,00 €	0,00 €
	16940	3.348.000,00 €	0,00 €
184	Ψηφιοποίηση Φακέλων Δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων	3.348.000,00 €	0,00 €
	16960	51.028.440,00 €	0,00 €
185	Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης	51.028.440,00 €	0,00 €
	16968	42.165.101,00 €	0,00 €
186	SUB1. Συστήματα και εργαλεία για οργάνωση της διαχείρισης.	620.129,00 €	0,00 €
187	SUB2. Έλεγχοι, επιτόπιες επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις	11.879.320,00 €	0,00 €
188	SUB3. Πληροφόρηση και Δημοσιότητα	8.683.732,00 €	0,00 €
189	SUB4. Studies, Expertise, Technical Consultants	16.501.920,00 €	0,00 €
190	SUB5. Υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΥΣΤΑ	2.480.000,00 €	0,00 €
191	Υποστήριξη ελεγκτικού έργου- Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ)	2.000.000,00 €	0,00 €
	16971	24.718.649,21 €	0,00 €
192	Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ ID 16971 Project title: Research Create Innovate	24.718.649,21 €	0,00 €
	16972	13.533.203,76 €	0,00 €
193	SUB1. Establishment of multilevel governance-allocation of responsibilities between the levels of Public Administration	992.000,00 €	0,00 €
194	SUB2. Δημιουργία εργαλείου στρατηγικού σχεδιασμού του εργατικού δυναμικού (βασισμένο σε τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης)	11.708.543,76 €	0,00 €
195	Τεχνική Βοήθεια Έργων 1,2,4 & 5	832.660,00 €	0,00 €
	16975	17.061.999,66 €	0,00 €
196	Ανάπλαση, αντιδιαβρωτική προστασία της χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου και προστασία λιμένα έναντι προσάμμωσης	8.000.000,00 €	0,00 €
197	Αναβάθμιση - επέκταση κρητιδώματος λιμανιού Πάργας	1.200.000,00 €	0,00 €
198	Δημιουργία Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών Αμμουλιανής	1.999.999,66 €	0,00 €
199	Έργα προστασίας ακτογραμμής ανατολικά του λιμένα Σητείας	4.070.000,00 €	0,00 €
200	Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάκτησης λειτουργικότητας λιμένα Μακρού Γιαλού Ιεράπετρας	1.792.000,00 €	0,00 €
	16982	6.199.380,00 €	0,00 €
201	Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Σιδηροδρομικού Τομέα	6.199.380,00 €	0,00 €
	17002	10.450.000,00 €	0,00 €
202	Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ - Τεχνική υποστήριξη της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ	450.000,00 €	0,00 €



203	Προκαταβολή για την Παροχή Υπηρεσιών για Συμβάσεις/Έργα του ΤΑΑ	10.000.000,00 €	0,00 €
	17004	14.632.843,70 €	0,00 €
204	Οριζόντια τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις δράσεις 16703, 16711, 16634, 16624, 16618, 16654, 16621, 16593 και 16543	14.632.843,70 €	0,00 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	8.246.246.839,57 €	307.971.386,86 €



ΕΝΑ
Ινστιτούτο
Εναλλακτικών
Πολιτικών

ΕΝΑ Ινστιτούτο
Εναλλακτικών Πολιτικών
Ζαλοκώστα 8, 106 71 Αθήνα,
+30 210 364 7912

info@enainstitute.org
www.enainstitute.org

